

Smluvní strany:

**Objednatel:** **Městys Malšice**  
se sídlem: Malšice čp. 131, 391 75 Malšice  
zastoupený: Miloslavou Šebkovou, MBA – starostkou  
IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522

**Zhotovitel:** **VODNÍ ZDROJE, a.s.**  
se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
zastoupený: Mgr. Ivo Černý – člen představenstva  
IČ: 45274428 DIČ: CZ 45274428  
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

## Dodatek č. 1

### k Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2021 resp. 03.01.2022 na stavbu „Hydrogeologický průzkumný vrt - Vrtaná studna s připojením Obora, Malšice“

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

- Zhotovitel sděluje, že Mgr. Radka Vlasáková je kromě osob uvedených v čl. I. Smluvní strany odst. 2 Smlouvy o dílo pověřena zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.
- na úpravě čl. IV. **Předmět smlouvy** takto:  
Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příloženého Změnového listu č. 1 a Soupisu méněprací a víceprací.
- na úpravě čl. VI. **Cena za dílo** takto:  
Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1 a Soupisu víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Cena změny:
Změnový list č. 1 (bez DPH)	130 007,00 Kč	-145 620,00 Kč	-15 613,00 Kč
<b>Dodatek č.1 (bez DPH)</b>		-15 613,00 Kč	

Pak celková cena díla včetně Dodatku č.1 činí :

<b>Cena Dodatku č. 1</b>	-15 613,00 Kč
<b>Cena díla dle SoD (bez DPH)</b>	586 142,35 Kč
<b>Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>570 529,35 Kč</b>
DPH (21%):	119 811,16 Kč
<b>Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH) (včetně DPH)</b>	<b>690 340,51 Kč</b>

Ostatní ujednání beze změn.

#### Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem souhlasí.

**Příloha :** Změnový list č. 1 včetně Soupisu víceprací a méněprací

V Malšicích , dne 20.06.2022

V Praze, dne: 20.06.2022

Objednatel:



Miloslava Šebková, MBA  
starostka

Zhotovitel:

**VODNÍ ZDROJE, a.s.**  
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5  
IČ: 452 74 428 DIČ: CZ45274428

Mgr. Ivo Černý  
člen představenstva

<b>Změnový list č. 1</b>		<b>Datum: 27.05.2022</b>
Název stavby:	<b>Hydrogeologický průzkumný vrt - Vrtaná studna s připojením Obora, Malšice</b>	
Objednatel:	<b>Městys Malšice</b> Malšice čp. 131, 391 75 Malšice	
Zhotovitel:	<b>VODNÍ ZDROJE, a.s.</b> Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov	

<b>Změnový list č. 1</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Na základě postupu výstavby bude nutno provést níže uvedené změny technického řešení oproti schválenému smluvnímu rozpočtu stavby:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vrtů jsou vystrojeny zárubnicí PVC 200/11,5 mm a budou upraveny délky zárubnic na 53 m neperforovaná zárubnice a 28 m perforovaná zárubnice. Změna výstroje (ve smlouvě PVC 225/13 mm) nemá vliv na funkci a kvalitu vrtů. Aktuální vydatnost vrtů (ověřené čerpací a stoupací zkouškou) převyšuje současnou potřebu obce</li> <li>- čerpací zkouška na vrtu byla zkrácena o 2 dny. Toto zkrácení nemá vliv na prokázání funkčnosti vrtu.</li> </ul>		
<b>Cena Víceprací (bez DPH):</b>	<b>Cena Méněprací (bez DPH)</b>	<b>Výsledná cena změny (bez DPH)</b>
130 007,00 Kč	-145 620,00 Kč	-15 613,00 Kč

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za technický dozor:
 	<b>VODNÍ ZDROJE, a.s.</b> <small>Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5          IČ: 452 74 428 DIČ: CZ45274428</small> 	<b>TARIKA Tábor s.r.o.</b> <small>Palackého 351, 390 01 Tábor          IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441</small> 
Miloslava Šebková, MBA starostka	Mgr. Radka Vlasáková	Ing. Pavel Strnad – TDI

## Změnový list č. 1 - SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: **0398** Hydrogeologický průzkumný vrt - Vrtaná studna s připojením Obora, Malšice

Objekt: **01** Vrtaná studna

Rozpočet: **102021**

Objednatel: IČO:   
 DIČ:

Zhotovitel: **VODNÍ ZDROJE,a.s.** IČO: **45274428**   
 **Jindřicha Plachty 535/16** DIČ: **CZ45274428**   
 **150 00 Praha 5 - Smíchov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-15 613.00
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	<b>-15 613.00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 613.00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 278.73 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

**Cena celkem s DPH -18 891.73 CZK**

v Malšicích dne 27.05.2022

**Mgr. Ivo Černý**  
člen představenstva  
**VODNÍ ZDROJE, a.s.**  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
za TDI



**TARIKA TÁBOR S.T.O.**  
Palackého 351, 390 01 Tábor  
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Změnový list č. 1

S: 0398	Hydrogeologický průzkumný vrt - Vrtaná studna s připojením Obora, Malšice
O: 01	Vrtaná studna
R: 102021	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
<b>Díl: 1</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>					
5	240001	Výstroj PVC 225/13 mm - plná závitovaná	m	61,00000	1 520,00	92 720,00	0,01	0,61	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
							61,00000						
6	240002	Výstroj PVC 225/13 mm - perforovaná závitovaná	m	20,00000	2 150,00	43 000,00	0,01	0,20	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
							20						
16	930003	Čerpací+stoupací zkouška, vč. energií	den	2,00000	4 950,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
<b>Díl: 24</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>					
5	240001	Výstroj PVC 200/11,5 mm - plná závitovaná	m	53,00000	1 399,00	74 147,00	0,01	0,53	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
							61,00000						
6	240002	Výstroj PVC 200/11,5 mm - perforovaná závitovaná	m	28,00000	1 995,00	55 860,00	0,01	0,28	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
							1						

**Změna ceny Celkem -15 613,00**

Poznámky uchazeče k zadání