

Smluvní strany:

Objednatel: **Městys Malšice**
se sídlem: Malšice čp. 131, 391 75 Malšice
zastoupený: Miloslavou Šebkovou, MBA – starostkou
IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522

a
Zhotovitel: **VODNÍ ZDROJE, a.s.**
se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupený: Mgr. Ivo Černý – člen představenstva
IČ: 45274428 DIČ: CZ 45274428
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2021 resp. 03.01.2022 na stavbu „Hydrogeologický průzkumný vrt - Vrtaná studna s připojením Maršov, Malšice“

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. Zhotovitel sděluje, že Mgr. Radka Vlasáková je kromě osob uvedených v čl. I. **Smluvní strany** odst. 2 Smlouvy o dílo pověřena zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.
2. na úpravě čl. IV. **Předmět smlouvy** takto :
Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příloženého Změnového listu č. 1 a Soupisu méněprací a víceprací.
3. na úpravě čl. VI. **Cena za dílo** takto:
Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1 a Soupisu víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Cena změny:
Změnový list č. 1 (bez DPH)	130 007,00 Kč	-135 720,00 Kč	-5 713,00 Kč
Dodatek č.1 (bez DPH)		-5 713,00 Kč	

Pak celková cena díla včetně Dodatku č.1 činí :

Cena Dodatku č. 1	-5 713,00 Kč
Cena díla dle SoD (bez DPH)	588 792,35 Kč
Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	583 079,35 Kč
DPH (21%):	122 446,66 Kč
Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH) (včetně DPH)	705 526,01 Kč

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem souhlasí.

Příloha : Změnový list č. 1 včetně Soupisu víceprací a méněprací

V Malšicích , dne 20.06.2022

Objednatel:



Miloslava Šebková, MBA
starostka

V Praze, dne: 20.06.2022

Zhotovitel:

VODNÍ ZDROJE, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
IČ: 452 74 428 DIČ: CZ45274428

Mgr. Ivo Černý
člen představenstva

Změnový list č. 1		Datum: 27.05.2022
Název stavby:	Hydrogeologický průzkumný vrt - Vrtaná studna s připojením Maršov, Malšice	
Objednatel:	Městys Malšice Malšice čp. 131, 391 75 Malšice	
Zhotovitel:	VODNÍ ZDROJE, a.s. Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov	

Změnový list č. 1		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě postupu výstavby bude nutno provést níže uvedené změny technického řešení oproti schválenému smluvního rozpočtu stavby: - vrtů jsou vystrojeny zárubnicí PVC 200/11,5 mm a budou upraveny délky zárubnic na 53 m neperforovaná zárubnice a 28 m perforovaná zárubnice. Změna výstroje (ve smlouvě PVC 225/13 mm) nemá vliv na funkci a kvalitu vrtů. Aktuální vydatnost vrtů (ověřené čerpací a stoupací zkouškou) převyšuje současnou potřebu obce		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
130 007,00 Kč	-135 720,00 Kč	-5 713,00 Kč

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za technický dozor:
  Miloslava Šebková, MBA starostka	 VODNÍ ZDROJE, a.s. Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 IČ: 452 74 428 DIČ: CZ45274428 Mgr. Radka Vlasáková	 TARIKA Tábor s.r.o. Palackého 351, 390 01 Tábor IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441 Ing. Pavel Strnad – TDI

Změnový list č. 1 - SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba:	0398	Hydrogeologický průzkumný vrt - Vrtaná studna s připojením Maršov, Malšice
Objekt:	01	Vrtaná studna
Rozpočet:	102021	

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO: 45274428
VODNÍ ZDROJE,a.s. Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 - Smíchov	DIČ: CZ45274428

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-5 713,00
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	-5 713,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 713,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 199,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-6 912,73 CZK**

v **Malšicích**

dne

27.05.2022

Mgr. Ivo Černý
člen představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDI

TARIKA Tábor s.r.o.

Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Změnový list č. 1

S: 0398	Hydrogeologický průzkumný vrt - Vrtaná studna s připojením Maršov, Malšice	
O: 01	Vrtaná studna	
R: 102021	Rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 1							0.81	0.00	0.00	0.00			
5	240001	Výstroj PVC 225/13 mm - plná závitovaná	m	61.00000	1 520.00	92 720.00	0.01	0.61	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
							61.000000						

6	240002	Výstroj PVC 225/13 mm - perforovaná závitovaná	m	20.00000	2 150.00	43 000.00	0.01	0.20	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
---	--------	--	---	----------	----------	-----------	------	------	------	------	---------	-------	--

Díl: 24							0.81	0.00	0.00	0.00			
5	240001	Výstroj PVC 200/11,5 mm - plná závitovaná	m	53.00000	1 399.00	74 147.00	0.01	0.53	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
							61.000000						

6	240002	Výstroj PVC 200/11,5 mm - perforovaná závitovaná	m	28.00000	1 995.00	55 860.00	0.01	0.28	0.00	0.00	Vlastní	Indiv	
---	--------	--	---	----------	----------	-----------	------	------	------	------	---------	-------	--

Změna ceny Celkem							-5 713.00						
--------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

