

Změnový list č. 2

Datum: 01.06.2026

Název stavby: **Oprava místních komunikací městyse Malšice**

Objednatel: **Městys Malšice**
IČ: 00252522
Malšice čp. 131, 391 75 Malšice

Zhotovitel: **VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.**
IČ: 14504456
Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav

Změnový list č. 2 | Plochy nad rámec SoD

Popis a zdůvodnění změn:

Na základě požadavku objednatele byly provedeny další opravy MK nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo a to v části Maršov u bytovky (ACO - 138 m²) a v části křižovatky (ACO - 89 m²) a v Malšicích (dvojnásobný nátěr - 227 m²).

PLOCHY NAD RÁMEC SoD			
	Rozpočet [m ²]	Skutečnost [m ²]	ROZDÍL [m ²]
MARŠOV – křižovatka	0	89	89
MARŠOV – bytovka	0	138	138
NÁTĚRY	0	227	227

Příloha:

Geodetické zaměření skutečně provedených ploch
Soupis Víceprací a Méněprací

Cena Víceprací (bez DPH):

Cena Méněprací (bez DPH)

Výsledná cena změny (bez DPH)

181 768,00 Kč

0,00 Kč

181 768,00 Kč

Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Objednatel::

Zhotovitel:

Technický dozor:

Městys Malšice

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

TARIKA Tábor s.r.o.



Miloslava Šebková, MBA
starostka

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

Ing. Karel Chotovinský

TARIKA Tábor s.r.o.
Pešackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Ing. Pavel Strnad
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST Č.2

ZHOTOVITEL: Vialit Soběslav spol. s r.o. IČO: 145 044 56
Název a sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

OBJEDNATEL: Městys Malšice; IČ: 00252522
Název a sídlo: Malšice 131; 391 75 Malšice

SoD: 10/2026 - dodatek č.1

Oprava MK Městys Malšice

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	rozpočtové množství	rozpočtová cena	zbývalcí množství	zbývalcí cena	vícepráce množství	vícepráce v Kč	
1		57341114R00IM	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m ²	m ²	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227	22 246,00	
2		57341115R00IM	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m ²	m ²	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227	24 970,00	
Celkem - MK u čp. 373 a 364												
1		11315114R00IM	Fréz. živíč. krytu pl.do 500 m ² ,pruh do 75 cm,tl.5cm	m ²	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	3 600,00	
2		572753111R00IM	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	19 621,00	
3		573231125R00IM	Postřik. spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m ²	m ²	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	1 335,00	
4		577142112RT3IM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m ²	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	29 904,00	
5		938908411R00IM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m ²	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	1 068,00	
Celkem:Maršov- Křížovatka												
1		11315114R00IM	Fréz.živíč. krytu pl.do 500 m ² ,pruh do 75 cm,tl.5cm	m ²	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	900,00	
2		572753111R00IM	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	28 030,00	
3		573231125R00IM	Postřik. spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m ²	m ²	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138	2 070,00	
4		577142112RT3IM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m ²	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138	46 368,00	
5		938908411R00IM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m ²	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138	1 656,00	
Celkem:Maršov- K. bytovce												
Celkem								0,00	0,00	0,00	79 024,00	181 768,00

celková rozpočtová cena 7 285 539,27
méněpráce 0,00
vícepráce 181 768,00
fakturováno 5 019 596,40
zbývá fakturovat 181 768,00

Za Objednatel: dne:

Jméno a podpis

Za Zhotovitele dne:

Jméno a podpis

ALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

Ing. Karel Chotovinský



TARIKA Tábor s.r.o.
Paruckého 351, 390 01 Tábor
IČ: 00201151 DIČ: CZ00201151