

Smluvní strany :

Objednatel : Městys Malšice

se sídlem: Malšice čp. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522

zastoupený : starostkou Miloslavou Šebkovou

a

Zhotovitel: Kadlec okna dveře s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor

IČ:28118944 DIČ: CZ28118944

zastoupený: jednatelem Františkem Kadlecem

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

DODATEK č.1

k Smlouvě o dílo ze dne 12.06.2015 na stavbu

Stavební úpravy a bezbariérové řešení základní školy v Malšicích

Smluvní strany se dohodly:

1. na úpravě čl. II. Předmět smlouvy takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn požadovaný rozsah prací dle příloženého Soupisu víceprací resp. méněprací.

2. na úpravě čl. IV. Cena za dílo takto :

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného oceněného Soupisu víceprací resp. méněprací upravena cena díla :

| Stavební objekt: | Vícepráce (bez DPH) | Méněpráce (bez DPH) | Rozdíl (bez DPH) |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| SO 01.1 - Bezbariér. řešení ZŠ v Malšicích -výtah | 19.243,60 Kč | 0,- Kč | 19.243,60 Kč |
| SO 01.2 - Bezbariér. řešení ZŠ v Malšicích - WC | 35.756,- Kč | 11.154,- Kč | 24.602,- Kč |
| SO 02 - Stavební úpravy ZŠ v Malšicích | 80.731,50 Kč | 16.300,- Kč | 64.431,50 Kč |
| Celkem DODATEK č. 1 | 135.731,10 Kč | 27.454,- Kč | 108.277,10Kč |

Celková cena stavby :

Celkem dle SoD bez DPH 2.460.321,- Kč

Rezerva bez DPH -100.000,- Kč

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH 108.277,10 Kč

Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH 2.468.598,10 Kč

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Příloha : Oceněný Soupis prací (méněpráce, vícepráce) SO 01.1


Oceněný Soupis prací (méněpráce, vícepráce) SO 01.2

Oceněný Soupis prací (méněpráce, vícepráce) SO 02

V Malšicích dne 11.09.2015

za objednatele:

Miloslava Šebková, MBA
starostka



za zhotovitele:

KADLEC
OKNA
DVEŘE
s.r.o.
Purkyňova 2986/6
390 02 Tábor
IČ: 281 189 44
DIČ: CZ28118944
tel: 382 244 703
fax: 382 242 642
mob: 778 408 188, 778 408 188

František Kadlec
jednatel

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL č. 1 |
| Zhotovitel: | Kadlec okna dveře s.r.o. se sídlem: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor IČ: 28118944 DIČ: CZ28118944 | |
| Objednatel : | Městys Malšice se sídlem v Malšicích čp. 131 IČ: 00252522 DIČ: CZ00252552 | |
| Datum: | 10.09.2015 | |
| Název akce: | Stavební úpravy a bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích | |
| | SO 01.1 - Bezbariérové řešení – výtah + rampa | |
| Ve smyslu §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo níže uvedené změny rozsahu předmětu plnění: | | |


1. Předmět změny : Zdvihací plošina (výtah)


Popis a zdůvodnění změny :

- Na základě požadavku objednatele byly původně navržené dveře plošiny (plné s průhledovým oknem) nahrazeny celoprosklenými
- Na základě požadavku objednatele byly odstraněny původní nátěry (linkrusty) , opraveny omítky a proveden nový omyvatelný nátěr okolo výtahové šachty

Pozn. Oceněný rozpočet víceprací

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Cena méněprací | 0,- Kč |
| Cena víceprací | 19.243,60 Kč |
| Celkem změna č. ZL 1/1 | 19.243,60 Kč |

| | |
|--|---|
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : |
| 0,- Kč | 19.243,60 |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 19.243,60 | dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele a razítko: | Podpis zmocněnce zhotovitele a razítko:: |
| Miloslava Šebková, MBA - starostka |  František Kadlec - jednatel |
| Datum: 11.09.2015 | 11.09.2015 |



Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|----------------------------------|
| Stavba : | SO 01 - Bezbariérové řešení ZS v Malších | Rozpočet: 01.1 |
| Objekt : | 01 SO 01.1 Bezbariérové řešení - výtah + rampa | Bezbar. řešení ZS- výtah + rampa |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | VÍCEPRÁCE množ. cena celk. |
|------|---------------|--------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------------------------------|
| | | VÍCEPRÁCE | | | | | |
| R | | prosklení dveří výtahu | ks | 3,00 | 2700,00 | 8 100,00 | 3,00 8 100,00 |
| R | | odstranění staré linkrusty | kpl | 1,00 | 2300,00 | 2 300,00 | 1,00 2 300,00 |
| R | | penetrační nástřek (výtah) | kpl | 1,00 | 600,00 | 600,00 | 1,00 600,00 |
| R | | oprava malbou kolem podesty | kpl | 1,00 | 2150,00 | 2 150,00 | 1,00 2 150,00 |
| R | | omítka štuková - výtah | m2 | 16,70 | 110,00 | 1 837,00 | 16,70 1 837,00 |
| R | | nátěr základní + omyvatelný | m2 | 16,70 | 198,00 | 3 306,60 | 16,70 3 306,60 |
| R | | oprava výtahové zidky - nátěr + štuk | kpl | 1,00 | 950,00 | 950,00 | 1,00 950,00 |
| | | Celkem za vícepráce celkem | | | | 19 243,60 | 19 243,60 |

19 243,60

VÍCEPRÁCE

celkem k fakturaci

KAP: 60
 P. číslo: 202516
 D: 10.10.2025
 D: 10.10.2025
 D: 10.10.2025
 D: 10.10.2025
 D: 10.10.2025
 D: 10.10.2025

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL č. 2 |
| Zhotovitel: | Kadlec okna dveře s.r.o. se sídlem: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor IČ: 28118944 DIČ: CZ28118944 | |
| Objednatel : | Městys Malšice se sídlem v Malšicích čp. 131 IČ: 00252522 DIČ: CZ00252552 | |
| Datum: | 10.09.2015 | |

Název akce: **Stavební úpravy a bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích**

SO 01.2 - Bezbariérové řešení – WC

Ve smyslu §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo níže uvedené změny rozsahu předmětu plnění:


1. Předmět změny : Zařizovací předměty ZTI a výměna poškozených dveří


Popis a zdůvodnění :

- Na základě dohody byly navrženy nerezové prvky ZTI změněny na lakované
- Na základě požadavku objednatele byly vyměněny poškozené zárubně a vyměněny další dveřní křídla ve stávajícím sociálním zařízení v 1.NP

Pozn. Oceněný rozpočet víceprací a méněprací

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Cena méněprací | 11.154,- Kč |
| Cena víceprací | 35.756,- Kč |
| Celkem změna č. ZL 2/1 | 24.602,- Kč |

| | |
|--|---|
| Cena méněprací bez DPH : 11.154,- Kč | Cena víceprací bez DPH : 35.756,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : 24.602,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele a razítko: | Podpis zmocněnce zhotovitele a razítko:: |
| Miloslava Šebková, MBA - starostka |  Purkyňova 2986/6 390 02 Tábor IČ: 28118944 DIČ: CZ28118944 |
| Datum: 11.09.2015 | František Kadlec - jednatel 11.09.2015 |



| | | | | |
|----------|---|--|------------|------------|
| Stavba : | SO 01 - Bezbariérové řešení ZŠ v Malských | | Rozpočet : | Rozpočet : |
| Objekt : | 01.2 SO 01.2 - Bezbariérové řešení - Bezbar. WC | | | |


| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|-----------------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 64 | Výplně otvorů | | | | |
| 26 | 54294211R | Osazení záržoní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky záržoně 60 x 197 x 11 cm | kus | 4.0000 | 1 008,00 | 4 032,00 |
| | Celkem za 64 | Výplně otvorů | | | | 5 337,00 |
| Díl: | 725Z | Vybavení pro ZTP | | | | |
| 60 | 01 | D+M nástěnné madlo nerez | kus | 1,0000 | 1 463,40 | 1 463,40 |
| 61 | 02 | D+M sklopné madlo nerez | kus | 1,0000 | 1 854,00 | 1 854,00 |
| 62 | 03 | D+M toaletní záchodový kartáč | kus | 1,0000 | 809,10 | 809,10 |
| 63 | 04 | D+M zásobník na tekuté mýdlo nerez | kus | 1,0000 | 1 305,00 | 1 305,00 |
| 64 | 05 | D+M odkládací police | kus | 1,0000 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 65 | 06 | D+M odpadkový koš nerez | kus | 1,0000 | 794,70 | 794,70 |
| 66 | 07 | D+M zásobník na papírové ručníky nerez | kus | 1,0000 | 1 382,40 | 1 382,40 |
| 67 | 08 | D+M háček na oděvy | kus | 1,0000 | 609,30 | 609,30 |
| 68 | 09 | D+M zrcadlo | kus | 1,0000 | 1 393,20 | 1 393,20 |
| 69 | 10 | D+M vodorovné madlo na dveřích nerez | kus | 1,0000 | 2 016,00 | 2 016,00 |
| | Celkem za 725Z | Vybavení pro ZTP | | | | 13 157,10 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhářské | | | | |
| 73 | 02 | D+M dveří 600x1970 viz "Z" výkres č.5 | kus | 1,0000 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | Celkem za 766 | Konstrukce truhářské | | | | 7 560,00 |

celkem bez DPH k fakturaci

| MĚNĚPRÁCE | | VÍCEPRÁCE | |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| množ. | cena celk. | množ. | cena celk. |
| 1,0000 | 1 463,40 | 1 | 1 000 |
| 1,0000 | 1 854,00 | 1 | 1 500 |
| 1,0000 | 809,10 | | |
| 1,0000 | 1 305,00 | | |
| 1,0000 | 1 530,00 | | |
| 1,0000 | 794,70 | | |
| 1,0000 | 1 382,40 | | |
| 1,0000 | 2 016,00 | 1 | 1 000 |
| | 11 154,60 | | 3 500,00 |
| | | 8 | 30 240,00 |
| | | | 30 240,00 |
| | | | 35 756,00 |


MĚNĚPRÁCE

VÍCEPRÁCE



| | | |
|---|--|----------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL č. 3 |
| Zhotovitel: | Kadlec okna dveře s.r.o. se sídlem: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor IČ: 28118944 DIČ: CZ28118944 | |
| Objednatel : | Městys Malšice se sídlem v Malšicích čp. 131 IČ: 00252522 DIČ: CZ00252552 | |
| Datum: | 10.09.2015 | |
| Název akce: | Stavební úpravy a bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích | |
| | SO 02 - Stavební úpravy ZŠ v Malšicích - modernizace | |
| Ve smyslu §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny. | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo níže uvedené změny rozsahu předmětu plnění: | | |

| | |
|--|---------------------|
| 4. Předmět změny : | |
| Popis a zdůvodnění změny : | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Na základě požadavku objednatele byly vyměněny poškozené zárubně v 1.PP - S ohledem na skutečný stav vnitřních omítek stěn a stropů byla provedena úprava ze 100% - Na základě požadavku byly odstraněny původní obklady v dílně a kuchyňkách - Na základě požadavku objednatele byly provedeny nové parapety a po obvodu dílen provedeny sokly - Na základě požadavku objednatele se nerealizovaly 3 vnitřní okna a otvory byly zazděny - Na základě požadavku objednatele bylo vyměněno prasklé sklo v okně - Na základě požadavku se neprovedla část vnitřních dřevěných prahů - Do obehdivky stávající svíslé kanalizace byly doplněny revizní dvířka | |
| Pozn. Oceněný rozpočet víceprací | |
| Oceněný rozpočet méněprací | |
| Cena méněprací | 16.300,- Kč |
| Cena víceprací | 80.731,50 Kč |
| Celkem změna č. ZL č.3 | 64.431,50 Kč |

| | |
|--|--|
| Cena méněprací bez DPH : 16.300,- Kč | Cena víceprací bez DPH : 80.731,50 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : 64.431,50 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele a razítko: | Podpis zmocněnce zhotovitele a razítko:: |
| Miloslava Šebková, MBA - starostka |  Purkyňova 2986/6 390 02 Tábor tel: 381 211 703 fax: 381 272 642 mobil: 608 062 188, 776 468 188 IČ: 28118944 DIČ: CZ28118944 František Kadlec - jednatel |
| Datum: 11.09.2015 | 11.09.2015 |




Rozpočet

| | | |
|----------|---|--|
| Stavba : | 02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích | Rozpočet 02 |
| Objekt : | 02 SO 02 - Stavební úpravy Základní školy v Malšicích | Stavební úpravy Základní školy v Malšicích |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 64 Výplně otvorů | | | | | | |
| 18 | 64294211R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2 | kus | 7,0000 | 500,00 | 3 500,00 |
| 22 | 56330382 | Zárubeň ocelová YH100 800x1970x100 | kus | 2,0000 | 800,00 | 1 600,00 |
| Celkem za 64 Výplně otvorů | | | | | | 10 260,00 |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | |
| 113 | 766995212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 9,0000 | 150,00 | 1 350,00 |
| 116 | 766002 | D+M dřevěné jednoduché zasklené fixní okno 2400/600 mm, barva bílá | kus | 3,0000 | 4 200,00 | 12 600,00 |
| 124 | 61187156 | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 3,0000 | 350,00 | 1 050,00 |
| 125 | 61187176 | Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 4,0000 | 400,00 | 1 600,00 |
| Celkem za 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 94 347,88 |
| VICEPRÁCE | | | | | | |
| R | | sekání oblaku | m2 | 55,00 | 20,50 | 1 127,50 |
| R | | zazdivání oken | ks | 3,00 | 2000,00 | 6 000,00 |
| R | | revizní dvířka | ks | 3,00 | 400,00 | 1 200,00 |
| R | | vnitřní parapet | ks | 6,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| R | | lepení + dodávka soklů | m | 83,00 | 80,00 | 6 640,00 |
| R | | úprava stropů - 100% - příplatek | m2 | 156,00 | 94,00 | 14 664,00 |
| R | | úprava omítek - 100% - příplatek | m2 | 380,00 | 110,00 | 41 800,00 |
| R | | výměna skla | ks | 1,00 | 1000,00 | 1 000,00 |
| Celkem za vícepráce celkem | | | | | | 74 231,50 |

celkem bez DPH k fakturaci

| množ. | MENEPRÁCE | cena celk. | VICEPRÁCE | cena jedn. | cena celk. |
|------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
| 5,0000 | | | | | 2500,00 |
| 5,0000 | | | | | 4000,00 |
| | | | | | 6500,00 |
| 7,0000 | 1 050,00 | | | | |
| 3,0000 | 12 600,00 | | | | |
| 3,0000 | 1 050,00 | | | | |
| 4,0000 | 1 600,00 | | | | |
| | 16300,00 | | | | |
| 55,00 | | | | | 1 127,50 |
| 3,00 | | | | | 6 000,00 |
| 3,00 | | | | | 1 200,00 |
| 6,00 | | | | | 1 800,00 |
| 83,00 | | | | | 6 640,00 |
| 156,00 | | | | | 14 664,00 |
| 380,00 | | | | | 41 800,00 |
| 1,00 | | | | | 1 000,00 |
| | | | | | 74 231,50 |
| MENEPRÁCE | | | | | 16 300,00 |
| VICEPRÁCE | | | | | 80 731,50 |


 FAKTA 30.10.2018 22566
 172-428 188
 172-428 188