

Smluvní strany :

**1. Objednatel : Městys Malšice**

se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice  
IČ: 00252522  
zastoupený: starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA

**2. Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o.**

se sídlem: U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor  
IČ: 06239790 DIČ: CZ 06239790  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Čes. Budějovicích, oddíl C, vložka 26453  
zastoupený : jednatelem Ing. Jaroslavem Janouškem

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

## DODATEK č.1

k Smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018 na stavbu

### „Komunikace pro pěší před ZŠ Malšice“

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. IV. Předmět smlouvy takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiloženého Soupisu méněprací a víceprací..

2. na úpravě čl. VI. Cena za dílo takto :

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených výkazů výměr skutečně provedených prací stanovena cena méněprací a víceprací. takto :

	Vícepráce(bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)
Cena	+ 75.367.00 Kč	- 103.357,95- Kč
<b>Celkem DODATEK č. 1</b>		<b>- 27.990,95 Kč</b>

pak celková cena díla činí

cena dle SoD (bez DPH) ..... 764.133,00 Kč

cena dle Dodatku č. 1 (bez DPH) ..... - 27.990,95Kč

**Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 (bez DPH) ..... 736.142,05 Kč**

DPH (21%) ..... 154.589,83 Kč

**Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 (včetně DPH) ..... 890.731,88 Kč**

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : Oceněný Soupis víceprací a méněprací

V Malšicích dne 29.11.2018

za objednatele:


  


Miloslava Šebková, MBA  
starostka Městysu Malšice

za zhotovitele : **PROFASTAV s.r.o.**

U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor

IČO: 06239790, tel.: 777 131 700

  
Ing. Jaroslav Janoušek  
jednatel

# Soupis VÍCEČEPRACÍ

S:	0017	Sadovnické úpravy parku před ZŠ a MŠ v Maišicích				
O:	0001	Komunikace pro pěší				
R:	0001	Komunikace pro pěší				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Poznámka uchazeče Svislé a kompletní konstrukce				
	327 21	Zdivo nadzákl. z lomového kamene opěrných zdí				
16	327213345R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	15,90000	4 210,00	66 939,00
17	327214511R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom. kam., na sucho 1 lic	m3	2,45000	3 440,00	8 428,00

**CELKEM VÍCEPRÁCE**


**75 367,00**

PROFASTAV s.r.o.

U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor  
IČO: 06239790, tel.: 777 131 700

*gumme*

Za objednatele



Za TDI:

*JARKA TÁBOR S.R.O.*

Parobčeno 397, 390 01 Tábor  
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441



## Soupis MĚNĚ PRÁCE

S:	0017	Sadovnické úpravy parku před ZŠ a MŠ v Maišicích				
O:	0001	Komunikace pro pěši				
R:	0001	Komunikace pro pěši				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 391,20
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice				
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3					
	1	122202201R00	m3	21,60000	134,00	2 894,40
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice				
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
	2	122202209R00	m3	21,60000	23,00	496,80
	...za lepidlovost horniny					
Díl:	5	Komunikace				54 147,00
	564 11-1	Podklad nebo podsyp z cihelného recykliátu				
	s rozprostřením, vhlččením a zhutněním					
	18	56411215R00	m2	60,00000	69,00	4 140,00
	...frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm					
	564 8	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním				
	19	564801111R00	m2	60,00000	145,00	8 700,00
	...tloušťka po zhutnění 30 mm					
	21	564841111R00	m2	60,00000	58,00	3 480,00
	...tloušťka po zhutnění 120 mm					
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drěh					
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
	22	596215020R00	m2	60,00000	222,00	13 320,00
	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm					
	25	592452126R	m2	63,00000	389,00	24 507,00
	dlažba betonová tl. 60mm vzor SAHARA					
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				45 819,75
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku					
	se zařízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
	28	917862111R00	m	87,00000	174,00	15 138,00
	918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby					
	29	918101111R00	m3	8,70000	2 740,00	23 838,00
	...z betonu prostého C 12/15					
	30	592173329R	kus	91,25000	75,00	6 843,75
	obrubník zahradní materiál beton; l = 1 000 mm; š = 50 mm; h = 200,0 mm; barva hnědá					
<b>CELKEM MĚNĚ PRÁCE</b>						<b>103 357,95</b>

PROFASTAV s.r.o.

U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor

IČO: 06239790, tel.: 777 131 700

Za zhotovitele:

Za objednatele:

TARIKA Tábor s.r.o.

Za TDI: Patackého 351, 390 01 Tábor

IČO: 04543441