Smluvní strany:

Objednatel : **Městys Malšice**
se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice
IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522
zastoupený: starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA

a

Zhotovitel: **VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.**
se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav
I IČ: 14504456 DIČ: CZ4504456
zastoupený jednatelem Ing. Jakubem Valentou (m. 731 541 767)

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo č. 10/2026 ze dne 03.04.2026 resp. 04.03.2026

„Oprava místních komunikací městyse Malšice“

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:

1. na úpravě čl. IV **Předmět smlouvy** takto :
Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiloženého Změnového listu č. 1 a č. 2 a Soupisů méněprací a víceprací.

2. na úpravě čl. **VI. Cena díla** takto:
Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Soupisů víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnové listy	Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
Změnový list č..1	481 245,86 Kč	-290 402,27 Kč	190 843,59 Kč
Změnový list č. 2	181 768,00 Kč	0,00 Kč	181 768,00 Kč
Dodatek č. 1	663 013,86 Kč	-290 402,27 Kč	**372 611,59 Kč**

Pak celková cena díla včetně Dodatku č.1 činí:

Cena Dodatku č. 1 (bez DPH)	372 611,59 Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	7 285 539,27 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	**7 658 150,86 Kč**
DPH (21%):	1 608 211,68 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (včetně DPH)	9 266 362,54 Kč

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí (usnesení) zastupitelstva městyse Malšice č. 6/26Z/2026 dne 15.06.2026.

Příloha :
Změnový list č. 1 a č. 2 včetně Soupisu víceprací a méněprací

V Malšicích, dne (dle data na elektronickém podpisu)	V Soběslavi, dne (dle data na elektronickém podpisu)
Objednatel:	**Zhotovitel:**
Miloslava Šebková Digitálně podepsal Miloslava Šebková Datum: 2026.06.17 14:29:09 +02'00' …… Miloslava Šebková, MBA - starostka	Ing. Jakub Valenta Digitálně podepsal Ing. Jakub Valenta Datum: 2026.06.17 13:18:59 +02'00' …… Ing. Jakub Valenta - jednatel

•