MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Podprogram: **129 493** „ Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí – 3.etapa

-

DODATEK č. 2
K
OBCHODNÍ PODMÍNKY - SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
číslo 25 013

a dle VYHLÁŠKY č. 231 ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

OBJEDNATEL:	**Městys Malšice**
se sídlem:	Malšice 131
	391 75 Malšice
zastoupena:	Miloslava Šebková MBA – starostka
IČ:	00252522
DIČ:	CZ00252522
Telefon:	724 192 063
e-mail.:	starosta@malsice.eu
bankovní spojení:	212783393/0300

dále jen objednatel

pověřuje tímto

DODAVATEL:	**VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.**
se sídlem:	Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
zastoupení:	Ing. Petr Novotný, jednatel
IČ:	14499924
DIČ:	CZ14499924
OR:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
bankovní spojení:	Číslo účtu: 380044231 Kód banky: 0100
Tel.:	387 843 111
Fax.:	387 203 617
e-mail.:	vhscb@vhscb.cz

dále jen dodavatel

Oprava vodní nádrže na p.č.52 k. ú. Dobřejice““ Malšice

CPV : 45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45220000-5 - Konstrukční a stavební práce

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Podprogram: 129 493 „ Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí – 3.etapa

Změna závazku se týká článku 3. Cena a fakturace

Původní znění dle SOD:

3. Cena a fakturace

3.1 **Za výkony, které budou uskutečněné dodavatelem, byla dohodnuta výše zakázky (smluvní cena)**
(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
(2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Celková cena bez DPH	**2 080 800,- Kč**
(slovy: dva miliony osmdesát tisíc osm set korun českých bez DPH	
DPH 21 %	**436 968,- Kč**
Cena celkem včetně DPH	**2 517 768,- Kč**

Znění dle D1:

3. Cena a fakturace

3.1. **Za výkony, které budou uskutečněné dodavatelem, byla dohodnuta výše zakázky (smluvní cena)**
(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
(2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Celková cena bez DPH	**2 080 800,- Kč**
Vícepráce	**152 575,27 Kč**
Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1	**2 233 375,27 Kč**
(slovy: dva miliony dvě stě třicet tři tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých dvacet sedm haléřů bez DPH)	
DPH 21 %	**469 008,81,- Kč**
Cena celkem včetně DPH	**2 702 384,08,- Kč**

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Podprogram: 129 493 „ Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí – 3.etapa

-

Nové znění dle D2:

3. Cena a fakturace

3.1. **Za výkony, které budou uskutečněné dodavatelem, byla dohodnuta výše zakázky (smluvní cena)**
(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
(2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Celková cena bez DPH	**2 233 375,27 Kč**
Méněpráce	**- 20 000,- Kč**
Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2	**2 213 375,27 Kč**
(slovy: dva miliony dvě stě třináct tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých dvacet sedm haléřů bez DPH)	
DPH 21 %	**464 808,82 Kč**
Cena celkem včetně DPH	**2 678 184,09 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami

V Malšicích dne 29.6. 2026

MĚSTYS MALŠICE PSČ 391 72

.....
Miloslava Šebková MBA – starostka
Objednatel

V Českých Budějovicích dne 29. 6. 2026

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o.
Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice

.....
Ing. Petr Novotný – jednatel
Dodavatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-0620
Stavba: **Oprava vodní nádrže na p.č. 52 k.ú. Dobřejice**

KSO: 833 11 23
Místo: k.ú. Dobřejice
CC-CZ:
Datum: 29.06.2026

Zadavatel:
Městys Malšice, Malšice č.p.131
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
IČ: 14499924
DIČ: CZ14499924

Projektant:
Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**-20 000,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-20 000,00	-4 200,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-24 200,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-0620		
Stavba:	**Oprava vodní nádrže na p.č. 52 k.ú. Dobřejice**		
Místo:	**k.ú. Dobřejice**	Datum:	29.06.2026
Zadavatel:	Městys Malšice, Malšice č.p.131	Projektant:	Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek
Uchazeč:	VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**-20 000,00**	**-24 200,00**	
VON	**vedlejší a ostatní náklady**	-20 000,00	-24 200,00	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava vodní nádrže na p.č. 52 k.ú. Dobřejice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:	833 11 23	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Dobřejice	Datum:	29.06.2026

Zadavatel: IČ:
Městys Malšice, Malšice č.p.131 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14499924
VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. DIČ: CZ14499924

Projektant: IČ:
Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-20 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-20 000,00	21,00%	-4 200,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-24 200,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava vodní nádrže na p.č. 52 k.ú. Dobřejice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:	k.ú. Dobřejice	Datum:	29.06.2026
Zadavatel:	Městys Malšice, Malšice č.p.131	Projektant:	Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek
Uchazeč:	VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-20 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava vodní nádrže na p.č. 52 k.ú. Dobřejice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:	k.ú. Dobřejice	Datum:	29.06.2026
Zadavatel:	Městys Malšice, Malšice č.p.131	Projektant:	Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, Borek
Uchazeč:	VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-20 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-20 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-20 000,00	
5	K	049002001	Manipulační a provozní řád - aktualizace	...	-1,000	15 000,00	-15 000,00	
6	K	049002002	Povodňový a havarijní řád - aktualizace	...	-1,000	5 000,00	-5 000,00	