Smluvni strany:

Méstys MalSice
se sidlem MalSice €.p. 131, 391 75 MalSice
IC: 00252522 DIC: 00252522
zastoupeny ve vécech smluvnich: Miloslavou Sebkovou, MBA, starostkou
na strané jedné jako objednatel (dale jen ,objednatel”)
a
PROFASTAV s.r.0.
se sidlem: K Capovu dvoru 3036, 390 05 Tabor
IC: 06239790 DIC: CZ 06239790
zastoupeny jednatelem Ing. Jaroslavem JanouSkem
na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,zhotovitel)

Smluvni strany uzaviely dne$niho dne, mésice a roku nize uvedeny

Dodatek ¢. 1

ke Smlouvé o dilo ze dne 26.05.2025 na vefejnou zakazku

Chodniky Malsice — ulice Luznicka

Smluvni strany se dohodly :
1. na Upravé €l. V. Doba pInéni takto:
Dohodou smluvnich stran byly upfesnény terminy provadéni stavby
- provadéni stavebnich praci vroce 2025, sohledem na klimatické podminky a na nutnost
zajisténi zimni udrzby dotcené komunikace, bude ukonceno ke dni 15.12.2025
- vroce 2026 budou zahajeny stavebni prace za vhodnych klimatickych podminek, nejpozdéji
vSak od 01.03.2026, a budou dokonceny do 2 mésicu od zahajeni praci

Ostatni ujednani beze zmén.

Zaveérecna ustanoveni

Tento Dodatek nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu tohoto Dodatku a Ze
je jim obsah Dodatku znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tento Dodatek je projevem jejich vazné,
pravé a svobodné vlle. Na dikaz tohoto souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své

podpisy.

Tento Dodatek je uzavfena na zakladé rozhodnuti (usneseni) zastupitelstva méstyse MalSice
¢. 8/232/2025 ze dne 05.12.2025

V MalSicich (dle data elektronického podpisu) V Tabore (dle data elektronického podpisu)

Objednatel: Zhotovitel:
. Digitalné Digitaln&
Miloslava podepsa Ing. podepsal Ing.
Miloslava Sebkova Jaroslav Jaroslav Janousek

Sebkova patum: 2025.12.08 v Datum: 2025.12.08
14:20:58 +01°00° Janousek  1507:53 10100

Miloslava Sebkova, MBA - starostka Ing. Jaroslav Janousek - jednatel
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