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SMLOUVA O DÍLO č. ………..        
uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“), 

v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“) 
 

čl. I. Smluvní strany 

1. Objednatel :      Městys Malšice   
                               se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice  
                               IČ: 00252522               DIČ:     CZ00252522    
                               zastoupený : starostkou  Miloslavou Šebkovou, MBA  
                               Výkonem  technického   dozoru  objednatele  je pověřena : 
                               firma  :  TARIKA Tábor s.r.o., se sídlem Palackého 351, 390 01 Tábor                                 
                               zastoupená :  Ing. Pavlem Strnadem – autorizovaným inženýrem    
 

2. Zhotovitel:  Táborské stavby s.r.o. 
  se sídlem:   Purkyňova 2986, 390 02 Tábor 
  IČ:  04546172  DIČ:  CZ04546172 
                                 Bankovní spojení            KB a.s. pobočka Tábor 
   č.ú.:   115–1288960207/0100 
                                 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 24191 
                                 zastoupený:   Františkem Kadlecem 
  Vedením stavby je pověřen:  František Mládek, autorizovaná osoba, který je zmocněn zastupovat 

zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o 
provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku. 

                    
čl. II. Vymezení pojmů 

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

2. Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství (dále též „nabídkový rozpočet“).  

 
Čl. III. Priorita dokumentů: 

1. Tato smlouva o dílo 

2. Nabídka uchazeče, kterou zhotovitel podal v rámci výběrového řízení  

3. Nabídkový rozpočet zhotovitele 

4. Projektová dokumentace  
 

čl. IV. Předmět smlouvy 
1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit cenu.  
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace, zpracované 

projektantem Ing. arch. Jiřím Neužilem (IČ: 01904477), s místem podnikání Zhoř u Tábora 53, 390 02 Tábor. (dále jen 
„projektová dokumentace“) a Soupisu prací, dodávek a služeb výkazu výměr a dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, 
dodávek a služeb (dále též „nabídkový rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“), dle zadávacích podmínek, dle nabídky 
zhotovitele podané ve výběrovém řízení a dle podmínek sjednaných v této smlouvě. 

3. Název stavby: Stavební úpravy a přístavba výtahu k úřadu Městyse Malšice čp. 131 

4. Místo stavby: obec  a k.ú. Malšice         
5. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 

včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění: 
- činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby 
- služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku včetně požárního dozoru 
- služeb související s  ochranou životního prostředí 
- vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům 
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace 
- zajištění všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu  
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech) 
- činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, 

provádění úklidu staveniště; 
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- průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich 
- odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy;  
- geodetické zaměření skutečně provedené stavby s určením výměr ploch ze zámkové dlažby včetně geometrického plánu 

pro vklad do katastru nemovitostí  
- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě 
- dokumentace skutečného provedení (2 x tištěná forma) 

 
čl. V. Doba plnění 

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:              
Termín dokončení stavebních prací:  do 31.10.2019, z toho práce uvnitř budovy max. 30 dní.   

 

čl. VI. Cena za dílo 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle 

nabídkového rozpočtu: 
Stavební úpravy a přístavba výtahu k úřadu Městyse Malšice čp. 131 (bez DPH) ….    1.570.000,00 ,- Kč 
DPH  (21%)              ……………….……………………..……………………………………...     329.700,00 ,- Kč   
CENA CELKEM včetně  DPH  …………………………..……………………………………     1.899.700,00 ,- Kč   

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v tištěné 
formě.  

3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených 
v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních 
stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.  

4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud: 
a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů 
b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl 
předvídat a mají vliv na cenu díla  

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje a pod).  
5. Způsob sjednání změny ceny: 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny 
nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena 
objednatelem. 

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem. 
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny 
je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méně práce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich 
ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.  
a) Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oceněného položkového nabídkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle katalogu popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací. 
Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období 
realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě 
a čase obvyklá. 

b) Méně práce budou oceněny na základě do písemného soupisu méně prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu 
z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu 
zhotovitele. 

8. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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VII. Financování a placení 
1. Objednatel neposkytuje zálohy.  

2. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí dokončeného díla, na základě soupisu skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem tj. technickým dozorem investora, až do výše 
90 % ceny díla.  
Zádržné ve výši 10 % bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z 
kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné bude uplatněno až po úhradě sjednané ceny 
snížené o zádržné. Zádržné je možno nahradit formou bankovní záruky.  
 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem 
odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, 
že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 
dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení 
oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak 
započne běžet nová lhůta splatnosti. 

4.    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den 
připsání fakturované částky na účet zhotovitele.  

6. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

7. Ve faktuře bude  uveden název a registrační číslo projektu.  
8. V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, 

objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ. 

 

čl. VIII. Způsob provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajících se provádění stavby. 
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a 

aktuální harmonogram provádění prací. 
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů 

sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.  
5. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup ke všem částem díla a umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta 

a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále v rámci zařízení staveniště zajistí 
vhodné podmínky pro jejich výkon.  

6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.  
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole 

provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně. 

8. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o 
kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku. 

9. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k 
provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení 
potřebné péče.  

10. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce 
až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného 
příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se 
prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s 
použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.  

11. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci 
nebo příkazu. 

12. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. 

13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými 
v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů, výrobků a 
konstrukcí.  

14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. 
jakosti.  

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich 
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použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to 
zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a 
dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební 
činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.  

17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami 
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další 
náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.). Zástupce objednatele 
a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, 
dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku. 

18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na 
vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené 
v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební 
zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci. 

20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního 
projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí. 

21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých 
konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a 
komplexního vyzkoušení. 

22. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách 
nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.  

23. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného 
časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, 
nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti 
na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění 
stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné 
provedení díla.   

24. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup 
prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla 
nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím 
není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo 
dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o 
změně díla může jeho provádění přerušit.  Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z 
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

26. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých 
materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.  

27. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést 
pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen 
smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění 
stavby.  

28. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve 
stavebném deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele 
ve věcech provádění stavby.  

29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky 
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele 
oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky 
a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků 
dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor. 



Za objednatele:                                                                             5                                            Za zhotovitele: 
                                 

31. Veškeré stavební a montážní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci 
a odbornost, kterou zhotovitel na výzvu objednatele doloží (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění 
apod.).  V případě nedoložení příslušné kvalifikace a odbornosti může objednatel přerušit práce.  

32. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy 
a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako 
celek.   

33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení 
a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je 
oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, nebo stavbyvedoucího dle 
předchozí věty, pouze ve výjimečných a  vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o 
souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání kvalifikace. 
Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána v zadávacím řízení; 
nový stavbyvedoucí musí disponovat minimální kvalifikací, v jakém byla kvalifikace prokázána v rámci zadávacího řízení.  

34. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit 
způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny 
projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 

35. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je 
zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, 
odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a 
nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne.  

36. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy 
a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních 
předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

37. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat 
se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, odstraňovat pravidelně 
ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při 
nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů 
vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 
 

čl. IX. Staveniště a zařízení staveniště  
1. Staveniště stavby bude předáno do nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, nedohodnou-li se 

strany jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.  
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní dokumentaci ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, 

stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob. 
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých 

majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí na své náklady 
zhotovitel. 

4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení 
díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo 
na základě dohody s objednatelem. 

5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 
věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a 
likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.  

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní 
náklady. 

7. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli 
nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, 
hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. 

9. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po řádném 
dokončení díla.  
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čl. X. Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 
pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla. 

2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být 
podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis 
předaných dokladů.   

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané 
dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje 
vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich 
odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou–li vady a nedodělky 
odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují–li to technické a klimatické podmínky, 
je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady 
budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností 
zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.  

6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, 
individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to 
zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a 
dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. 

7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo 
o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušným stavebním úřadem. 

8. Zhotovitel, jakož i technický a autorský dozor, jsou povinni se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném 
užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a 
kolaudačního souhlasu. 

 
čl. XI.  Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání. 

3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce 60 měsíců. 
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba 
celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 
měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení 
(reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává v celém rozsahu.     

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace.   

10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu 
soudem. 

11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém 
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli. 
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12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z 
důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel 
povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady. 
 

čl. XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede 

řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné 
výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.  

2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. 
Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků. V tomto 
případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných 
částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.   

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy 
projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.  

 
čl. XIII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena 
proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce 
dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 

2. V případě nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení. 

3. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč , za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení. 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad  v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení a v případě, že se jedná o vadu,  která 
brání užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč,  za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. 

6. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % 
z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  

7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta 
realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a není  
v nich zahrnuta příslušná sazba DPH. 

8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne. 
 

čl. XIV. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody  a pojištění  
1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až 

do vlastního předání a převzetí stavby objednatelem. 
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu 

výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
jejich majetku. 

3. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1,0 mil. 
Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč.  

4. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
stavebně montážních činností ve výši 1,0 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč.  

5. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude 
pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat 
platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je 
povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou 
dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla 
je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

6. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné 
smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové 



Za objednatele:                                                                             8                                            Za zhotovitele: 
                                 

výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

 
čl. XV. Všeobecná ustanovení 

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy 
2. Zhotovitel se zavazuje, že jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před 

zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.  

3. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení 
ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při 
výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) a 
archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel může poskytovat informace týkající se poskytování plnění 
dle této smlouvy ve smyslu výše uvedeného zákona.  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle §219 zákona č. 134/2016Sb. na svém 
profilu tuto smlouvu včetně příloh a případné dodatky, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je 
předmětem této smlouvy, a případně seznam subdodavatelů zhotovitele.  

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost 
ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či 
nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému 
ustanovení svým významem co nejblíže. 

8. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každý objednatel  obdrží dvě (2) 
vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy 

dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto 
souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

12. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí zastupitelstva  Městyse Malšice  čj. 60/19/ZM dne 20.6.2019 
 
 
 
V Malšicích    dne ……………2019                                               V Táboře dne 17.6.2019 
 

za   objednatele:                                                                                 za    zhotovitele: 

 
 
 
 
………………………………       …………………………………. 
     Miloslava Šebková, MBA  Táborské stavby s.r.o. 
   starostka Městyse Malšice   František Kadlec, 
  jednatel společnosti 
 



A B C
HSV Dodávky 132 866,92 0,00 2 500,00

Montáž 151 271,29 0,00 1 000,00

PSV Dodávky 36 965,61 0,00 2 600,00

Montáž 6 533,13 500,00

"M" Dodávky 0,00 1 500,00

Montáž 1 181 663,62 2 500,00

0,00

50 099,44

1 559 400,00 0,00 10 600,00

0,00

0,00

0,00 0,00 1 570 000,00

1 570 000,00 329 700,00 1 899 700,00

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 13.05.2019

Začátek výstavby: 13.05.2019
Konec 

výstavby:
 Položek: 81

Lokalita: Malšice Zhotovitel: Táborské stavby s.r.o. IČ/DIČ: 04546172/CZ04546172

Druh stavby:  Projektant:  Ing. arch. Jiří Neužil IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Výtah OÚ Malšice Objednatel:  IČ/DIČ:



Kč Základna Kč

2 500,00 2 500,00

1 000,00 1 000,00

2 600,00 2 600,00

500,00 500,00

1 500,00 1 500,00

2 500,00 2 500,00

10 600,00

Dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace

Celkem NUS

Celkem VRN 10 600,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště

Geodetické vytýčení, zaměření vč. geometrického plánu pro vklad do KN

Výrobní dokumentace

Provozní vlivy - stavba za provozu objednatele

Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární dohled 

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 13.05.2019

Začátek výstavby: 13.05.2019 Konec výstavby:  Položek: 81

Lokalita: Malšice Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  Ing. arch. Jiří Neužil IČ/DIČ:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Výtah OÚ Malšice Objednatel:  IČ/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

01 Výtah 70 844,68 1 241 444,43 1 312 289,12 18,27

01 13 Hloubené vykopávky 0,00 3 140,27 3 140,27 0,00

01 16 Přemístění výkopku 0,00 801,12 801,12 0,00

01 17 Konstrukce ze zemin 0,00 1 264,94 1 264,94 0,00

01 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 32,12 32,12 0,00

01 27 Základy 7 577,64 2 725,79 10 303,43 6,61

01 31 Zdi podpěrné a volné 14 302,70 7 634,10 21 936,80 3,84

01 34 Stěny a příčky 239,80 407,00 646,80 0,17

01 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 205,44 194,52 399,96 0,41

01 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 2 655,17 400,83 3 056,00 0,35

01 61 Úprava povrchů vnitřní 908,69 5 732,31 6 641,00 0,67

01 62 Úprava povrchů vnější 1 145,33 625,63 1 770,96 0,02

01 711 Izolace proti vodě 1 748,54 1 556,29 3 304,82 0,08

01 713 Izolace tepelné 1 646,26 858,99 2 505,25 0,04

01 725 Zařizovací předměty 0,00 203,84 203,84 0,02

01 766 Konstrukce truhlářské 33 359,42 2 003,73 35 363,15 0,06

01 784 Malby 211,39 2 073,61 2 285,00 0,01

01 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 5 504,38 489,78 5 994,16 0,09

01 94 Lešení a stavební výtahy 970,61 3 690,23 4 660,84 0,29

01 96 Bourání konstrukcí 190,17 2 767,20 2 957,37 4,93

01 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 179,15 4 023,85 4 203,00 0,67

01 H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 8 841,60 8 841,60 0,00

01 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

01 M33 Montáže dopravních zařízení a vah 0,00 1 160 265,85 1 160 265,85 0,00

01 M46 Zemní práce při montážích 0,00 1 397,77 1 397,77 0,00

01 S Přesuny sutí 0,00 10 313,07 10 313,07 0,00

02 Zpevněné plochy 98 987,85 148 123,04 247 110,89 155,79

02 12 Odkopávky a prokopávky 0,00 9 954,88 9 954,88 0,00

02 16 Přemístění výkopku 0,00 14 731,75 14 731,75 0,00

02 17 Konstrukce ze zemin 0,00 49 337,75 49 337,75 0,00

02 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 1 756,44 1 756,44 0,00

Lokalita: Malšice Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 13.05.2019

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Výtah OÚ Malšice Objednatel:  

Druh stavby:  Projektant:  Ing. arch. Jiří Neužil



02 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 43 608,36 7 163,08 50 771,45 111,59

02 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 45 755,42 30 316,12 76 071,53 37,40

02 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách9 624,07 4 092,93 13 717,00 6,80

02 H22 Komunikace pozemní a letiště 0,00 30 770,08 30 770,08 0,00

Celkem: 1 559 400,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová

   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 Výtah    70 844,68 1 241 444,43 1 312 289,12 18,27

01 13 Hloubené vykopávky    0,00 3 140,27 3 140,27 0,00

1 01 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,92 123,00 0,00 974,16 974,16 0,00 0,00 RTS I / 2019

2 01 132101110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,28 410,00 0,00 2 166,11 2 166,11 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 16 Přemístění výkopku   0,00 801,12 801,12 0,00

3 01 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 3,29 243,50 0,00 801,12 801,12 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 17 Konstrukce ze zemin   0,00 1 264,94 1 264,94 0,00

4 01 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,64 109,00 0,00 505,70 505,70 0,00 0,00 RTS I / 2019

5 01 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny dešť. Kanal. m3 1,08 485,00 0,00 523,80 523,80 0,00 0,00 RTS II / 2018

6 01 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,16 109,00 0,00 235,44 235,44 0,00 0,00 RTS II / 2018

01 18 Povrchové úpravy terénu   0,00 32,12 32,12 0,00

7 01 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2,70 11,90 0,00 32,12 32,12 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 27 Základy   7 577,64 2 725,79 10 303,43 6,61

8 01 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 0,14 1 364,00 118,86 65,28 184,14 2,16 0,29 RTS I / 2019

9 01 273311114R00 Beton základ. desek podkladní  z cem. portlad. C 12/15 m3 0,14 2 240,00 276,07 26,33 302,40 2,59 0,35 RTS I / 2019

10 01 274311114R00 Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 12/15 m3 0,96 2 240,00 1 969,72 187,85 2 157,57 2,59 2,49 RTS I / 2019

11 01 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 1,32 2 560,00 3 034,31 333,22 3 367,53 2,53 3,32 RTS I / 2019

12 01 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 1,87 537,00 634,70 367,34 1 002,04 0,04 0,07 RTS I / 2019

bednicí materiál prkna

13 01 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1,90 107,50 0,00 204,25 204,25 0,00 0,00 RTS I / 2019

14 01 273361215R00 Výztuž zákl. desek do 12 mm, ocel BSt 500 S t 0,09 36 130,00 1 543,98 1 541,52 3 085,50 1,00 0,09 RTS I / 2019

01 31 Zdi podpěrné a volné   14 302,70 7 634,10 21 936,80 3,84

15 01 311112120RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm m2 4,37 930,01 2 569,54 1 489,95 4 059,49 0,50 2,19 RTS I / 2019

zalití tvárnic betonem C 16/20

16 01 311361721R00 Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S t 0,18 31 430,00 3 576,45 2 086,92 5 663,37 1,02 0,18 RTS I / 2019

17 01 317944313RT4 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů t 0,17 32 120,00 3 884,91 1 451,82 5 336,74 1,09 0,18 RTS I / 2019

včetně dodávky profilu  I č.18

18 01 317944313RT5 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů t 0,11 32 020,00 2 443,63 961,06 3 404,69 1,09 0,12 RTS I / 2019

včetně dodávky profilu  I č.20

19 01 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,38 5 505,01 970,07 1 106,70 2 076,77 1,82 0,69 RTS I / 2019

20 01 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 1,00 174,00 91,99 82,01 174,00 0,05 0,05 RTS I / 2019

s použitím suché maltové směsi

21 01 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,27 4 525,00 766,10 455,65 1 221,75 1,63 0,44 RTS I / 2019

s použitím suché maltové směsi

01 34 Stěny a příčky   239,80 407,00 646,80 0,17

22 01 349231811R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm m2 0,60 1 078,00 239,80 407,00 646,80 0,28 0,17 RTS I / 2019

01 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)  205,44 194,52 399,96 0,41

23 01 451572211R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 0,36 1 111,00 205,44 194,52 399,96 1,13 0,41 RTS II / 2018

01 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)  2 655,17 400,83 3 056,00 0,35

24 01 597071102R00 Žlab odvodňovací 100, dl.1000 mm, A15 m 4,00 764,00 2 655,17 400,83 3 056,00 0,09 0,35 RTS I / 2019

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 13.05.2019 Zpracoval:  

Lokalita: Malšice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 13.05.2019 Projektant:  Ing. arch. Jiří Neužil

Stavební rozpočet

Název stavby: Výtah OÚ Malšice Doba výstavby:  Objednatel:  



01 61 Úprava povrchů vnitřní   908,69 5 732,31 6 641,00 0,67

25 01 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 9,00 591,00 768,78 4 550,22 5 319,00 0,05 0,48 RTS I / 2019

26 01 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 4,00 330,50 139,91 1 182,09 1 322,00 0,05 0,19 RTS I / 2019

01 62 Úprava povrchů vnější   1 145,33 625,63 1 770,96 0,02

27 01 622432112R00 Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná m2 2,89 613,00 1 145,33 625,63 1 770,96 0,01 0,02 RTS I / 2019

01 711 Izolace proti vodě   1 748,54 1 556,29 3 304,82 0,08

28 01 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 4,60 35,70 92,23 72,02 164,25 0,00 0,00 RTS I / 2019

1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

29 01 711112006RZ2 Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí m2 8,80 31,40 103,83 172,46 276,29 0,00 0,00 RTS I / 2019

včetně emulze  0,2 kg/m2

30 01 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 4,60 194,01 506,81 385,64 892,45 0,01 0,03 RTS I / 2019

1 vrstva - včetně dodávky 

31 01 711142559RZ3 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 8,80 216,00 1 045,67 855,13 1 900,80 0,01 0,05 RTS I / 2019

1 vrstva - včetně dodávky 

32 01 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,08 888,01 0,00 71,04 71,04 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 713 Izolace tepelné   1 646,26 858,99 2 505,25 0,04

33 01 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 8,80 116,50 200,41 824,67 1 025,08 0,00 0,03 RTS I / 2019

34 01 28376377.A Deska polystyrén EPS PERIMETR 50 1250x600x 50 mm m2 8,98 161,08 1 445,85 0,00 1 445,85 0,00 0,01 RTS I / 2019

35 01 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,04 837,00 0,00 34,32 34,32 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 725 Zařizovací předměty   0,00 203,84 203,84 0,02

36 01 725330840R00 Demontáž a montáž výlevky včetně propojení vody a odpadusoubor 1,00 192,01 0,00 192,01 192,01 0,02 0,02 RTS I / 2019

37 01 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,02 628,99 0,00 11,83 11,83 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 766 Konstrukce truhlářské   33 359,42 2 003,73 35 363,15 0,06

38 01 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 1,00 1 634,01 59,42 1 574,59 1 634,01 0,00 0,00 RTS I / 2019

39 01 766662112R00 Montáž dveří vchodových 1kříd. š.do 80 cm kus 1,00 383,00 0,00 383,00 383,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

40 01 61160111 Dveře vnitřní HPL plné 1kř. 70x197 bílé kus 1,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,02 0,02 RTS I / 2019

41 01 61181151 Zárubeň obložková š. 60-90 cm/st. 65-140 mm kus 1,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,03 0,03 RTS I / 2019

42 01 61173111 Dveře vchodové plné plastové 70x197 cm včetně zárubně kus 1,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,02 0,02 RTS I / 2019

43 01 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,06 768,99 0,00 46,14 46,14 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 784 Malby   211,39 2 073,61 2 285,00 0,01

44 01 784115212R00 Malba standard, bílá, bez penetr.,2 x m2 50,00 45,70 211,39 2 073,61 2 285,00 0,00 0,01 RTS I / 2019

01 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových   5 504,38 489,78 5 994,16 0,09

45 01 871313121RT1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN do 150 m 6,00 93,80 405,31 157,49 562,80 0,00 0,01 RTS I / 2019

včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000

46 01 721211520R00 Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač kus 1,00 5 420,00 5 099,07 320,93 5 420,00 0,08 0,08 RTS I / 2019

47 01 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,09 123,51 0,00 11,36 11,36 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 94 Lešení a stavební výtahy   970,61 3 690,23 4 660,84 0,29

48 01 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 30,00 95,81 970,37 1 903,93 2 874,30 0,00 0,04 RTS I / 2019

49 01 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 14,00 53,31 0,24 746,10 746,34 0,02 0,26 RTS I / 2019

50 01 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 420,00 1,20 0,00 504,00 504,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

51 01 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 14,00 38,30 0,00 536,20 536,20 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 96 Bourání konstrukcí   190,17 2 767,20 2 957,37 4,93

52 01 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 2,53 695,00 68,00 1 689,65 1 757,66 1,80 4,56 RTS I / 2019

53 01 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 7,00 8,20 0,00 57,40 57,40 0,00 0,00 RTS I / 2019

54 01 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 0,36 351,50 16,41 110,13 126,54 0,08 0,03 RTS I / 2019

55 01 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 3,24 214,00 66,97 626,39 693,36 0,06 0,20 RTS I / 2019

56 01 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60 201,51 38,79 283,63 322,42 0,09 0,14 RTS I / 2019

01 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   179,15 4 023,85 4 203,00 0,67

57 01 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 12,00 228,00 119,44 2 616,56 2 736,00 0,03 0,38 RTS I / 2019

58 01 973031326R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm kus 6,00 244,50 59,70 1 407,30 1 467,00 0,05 0,30 RTS I / 2019

01 H99 Ostatní přesuny hmot   0,00 8 841,60 8 841,60 0,00

59 01 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, t 12,28 720,00 0,00 8 841,60 8 841,60 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky   0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

60 01 220060663R00 Přeložka sdělovacího kabelu, ručně (po dohodě s majitelem sítě – cena odhad)m 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 M33 Montáže dopravních zařízení a vah   0,00 1 160 265,85 1 160 265,85 0,00

61 01 330030052R00 Dodávka a montáž výtahu včetně opláštění, 2 stanice 2 nástupiště dle nabídkykus 1,00 1 160 265,85 0,00 1 160 265,85 1 160 265,85 0,00 0,00 RTS I / 2019



01 M46 Zemní práce při montážích   0,00 1 397,77 1 397,77 0,00

62 01 460200032RT2 Výkop kabelové rýhy 20/80 cm, hornina 2 m 9,00 110,99 0,00 998,91 998,91 0,00 0,00 RTS I / 2019

ruční výkop rýhy

63 01 460560005RT1 Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 5 m 9,00 27,30 0,00 245,70 245,70 0,00 0,00 RTS I / 2019

ruční zához rýhy

64 01 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 4,00 38,29 0,00 153,16 153,16 0,00 0,00 RTS I / 2019

01 S Přesuny sutí   0,00 10 313,07 10 313,07 0,00

65 01 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,93 257,00 0,00 1 267,01 1 267,01 0,00 0,00 RTS I / 2019

66 01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,93 194,50 0,00 958,89 958,89 0,00 0,00 RTS I / 2019

67 01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 44,37 15,60 0,00 692,17 692,17 0,00 0,00 RTS I / 2019

68 01 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky t 4,93 1 500,00 0,00 7 395,00 7 395,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

02 Zpevněné plochy   98 987,85 148 123,04 247 110,89 155,79

02 12 Odkopávky a prokopávky   0,00 9 954,88 9 954,88 0,00

69 02 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 60,52 164,50 0,00 9 954,88 9 954,88 0,00 0,00 RTS I / 2019

02 16 Přemístění výkopku   0,00 14 731,75 14 731,75 0,00

70 02 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 60,50 243,50 0,00 14 731,75 14 731,75 0,00 0,00 RTS I / 2019

02 17 Konstrukce ze zemin   0,00 49 337,75 49 337,75 0,00

71 02 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 60,50 15,50 0,00 937,75 937,75 0,00 0,00 RTS I / 2019

72 02 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 96,80 500,00 0,00 48 400,00 48 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2018

02 18 Povrchové úpravy terénu   0,00 1 756,44 1 756,44 0,00

73 02 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 147,60 11,90 0,00 1 756,44 1 756,44 0,00 0,00 RTS II / 2018

02 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch   43 608,36 7 163,08 50 771,45 111,59

74 02 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 147,60 177,49 22 616,02 3 581,51 26 197,52 0,38 55,79 RTS I / 2019

štěrkodrť frakce 0-63 mm

75 02 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 147,60 166,49 20 992,35 3 581,58 24 573,92 0,38 55,79 RTS I / 2019

štěrkodrť frakce 0-32 mm

02 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)  45 755,42 30 316,12 76 071,53 37,40

76 02 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm m2 147,60 240,51 5 183,16 30 316,12 35 499,28 0,07 10,91 RTS I / 2019

77 02 592452655 Dlažba zámková  KLASIKO přírodní 20x10x8 m2 150,55 269,49 40 572,26 0,00 40 572,26 0,18 26,50 RTS I / 2019

02 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách  9 624,07 4 092,93 13 717,00 6,80

78 02 917762111RT7 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 19,50 411,00 5 214,10 2 800,40 8 014,50 0,27 5,21 RTS I / 2019

včetně obrubníku ABO 2-15 100/15/25

79 02 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 7,00 345,50 1 649,59 768,91 2 418,50 0,22 1,55 RTS I / 2019

včetně obrubníku ABO 100/10/25

80 02 721242115R00 Úprava zaústění okapových svodů do kanalizace ( litinový DN 100)kus 2,00 1 642,00 2 760,38 523,62 3 284,00 0,02 0,04 RTS I / 2019

02 H22 Komunikace pozemní a letiště   0,00 30 770,08 30 770,08 0,00

81 02 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 155,79 197,51 0,00 30 770,08 30 770,08 0,00 0,00 RTS I / 2019

1 559 400,00
Poznámka:

Celkem:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

12

1 02 122201101R00 60,52 0,00

13

2 01 131201110R00 7,92 0,00

3 01 132101110R00 m3 5,28 0,00
0,96

4,32

16

4 01 162701104R00 3,29 0,00

5 02 162701104R00 m3 60,50 0,00

17

6 01 174101101R00 4,64 0,00

7 01 175101101R00 1,08 0,00

8 01 174101101R00 2,16 0,00

9 02 171201201R00 m3 60,50 0,00

10 02 199000005R00 96,80 0,00

18

11 01 181101102R00 2,70 0,00

12 02 181101102R00 m2 147,60 0,00

27

13 01 271531113R00 0,14 0,00

14 01 273311114R00 0,14 0,00

15 01 274311114R00 0,96 0,00

16 01 273321411R00 1,32 0,00

17 01 273351215RT1 1,87 0,00

18 01 273351216R00 m2 1,90 0,00

31

19 01 311112120RT2 4,37 0,00

20 01 311361721R00 0,18 0,00

21 01 317944313RT4 0,17 0,00

22 01 317944313RT5 0,11 0,00

23 01 317234410R00 m3 0,38 0,00
0,14

0,24

24 01 310236241RT1 1,00 0,00

25 01 310238211RT1 0,27 0,00

34

26 01 349231811R00 0,60 0,00

45

27 01 451572211R00 0,36 0,00

56

28 02 564851111RT4 m2 147,60 0,00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

0,9*1*0,3   výtah 2NP

Stěny a příčky
0,15*4   sklad 1NP

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
6*0,6*0,1   dešť.

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

1,25*7*0,0188*1,01   

2,35*2*0,0224*1,01   

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC
2,35*0,2*0,3   

1,25*0,18*0,45+1,25*0,18*0,3*2   

1   výtah 1NP

2,16*2,03*0,3   

(2,03*2+2,16)*0,3   

Bednění stěn základových desek - odstranění

Zdi podpěrné a volné
(2,03*2+1,76)*0,75   

(5,9*3+5,9*2*0,75)*1,1*0,00617   

1,56*1,73   

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Základy
2,7*0,05   

2,7*0,05   

(2*2,13+1,76)*0,4*0,4   

7,93-(2,26*2,08*0,7)   

6*0,6*0,3   dešť.

6*0,6*0,6   dešť.

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
60,5*1,6   

Povrchové úpravy terénu

(2*2,13+1,76)*0,4*0,4   pasy zákl.

6*0,6*1,2   kamalizace

Přemístění výkopku
7,93-4,64   

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m

Konstrukce ze zemin

Zkrácený popis / Varianta

Odkopávky a prokopávky
147,6*0,41   

Hloubené vykopávky
3*3,3*0,8   

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ

Lokalita: Malšice Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 13.05.2019

Výkaz výměr
Název stavby: Výtah OÚ Malšice Objednatel:  

Druh stavby:  Projektant:  Ing. arch. Jiří Neužil



29 02 564851111RT2 m2 147,60 0,00

59

30 01 597071102R00 kus 4,00 0,00

31 02 596215040R00 m2 147,60 0,00

61

32 01 612425931R00 m2 9,00 0,00
5,20

3,00

0,80

33 01 612421637R00 3,00 0,00

62

34 01 622432112R00 2,89 0,00

711

35 01 711111001RZ1 4,60 0,00

36 01 711112006RZ2 8,80 0,00

37 01 711141559RZ3 m2 4,60 0,00

38 01 711142559RZ3 m2 8,80 0,00

39 01 998711101R00 t 0,08 0,00

713

40 01 713131131R00 8,80 0,00

41 01 998713101R00 t 0,04 0,00

725

42 01 725330840R00 soubor 1,00 0,00

43 01 998725101R00 t 0,02 0,00

766

44 01 766670011R00 1,00 0,00

45 01 766662112R00 0,00 0,00

46 01 61160111 kus 1,00 0,00

47 01 61181151 kus 1,00 0,00

48 01 61173111 kus 1,00 0,00

49 01 998766101R00 t 0,00 0,00

784

50 01 784115212R00 m2 50,00 0,00

87

51 01 871313121RT1 m 6,00 0,00

52 01 721211520R00 kus 1,00 0,00

53 01 998276101R00 t 0,09 0,00

91

54 02 917762111RT5 m 19,50 0,00

55 02 917862111RT5 m 7,00 0,00

56 02 721242115R00 kus 2,00 0,00

94

57 01 941955001R00 30,00 0,00

58 01 941941031R00 14,00 0,00

59 01 941941111R00 420,00 0,00

60 01 941941831R00 m2 14,00 0,00

96

61 01 962032231R00 m3 2,53 0,00
0,87

0,36

1,06

0,24

62 01 968061112R00 kus 3,60 0,00
0,36

1,08

2,16

63 01 968062354R00 0,36 0,00

0,6*0,6   okno 1NP

0,9*1,2   okno 1NP

0,9*2,4   okno 2NP

0,6*0,6   okno 1 NP

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
1*2,1*0,5-0,6*0,6*0,5   dveře vchodové 1NP

1*1,2*0,3   dveře výtahu 1NP

2,05*2,6*0,3-0,9*2*0,3   příčka chodba 1NP

1*0,8*0,3   dveře výtahu 2NP

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2

Lešení a stavební výtahy
30   

2*7   

2*7*30   

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m

Bourání konstrukcí

Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

Lapač střešních splavenin litinový DN 100

Dveře vchodové plné palubkové 70x197 cm model A

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Malby

Malba Remal standard, bílá, bez penetr.,2 x

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN do 150

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m

Konstrukce truhlářské
1   sklad 1NP

   vchodové

Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 70x197 bílé

Zárubeň obložková š. 60-90 cm/st. 65-140 mm

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Izolace tepelné
(2,16+2,03)*2*1,05   

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

Zařizovací předměty

Demontáž výlevky ocelové nebo litinové

(2,08*2+2,26)*0,45   

Izolace proti vodě
2,16*2,13   

(2,16+2,03)*2*1,05   

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
2,4+2,1+0,7   dveře 1NP

1,5*2   dveře výtah 1NP a 2NP

0,8   chodba 2NP

3   omítka zazdívek oken

Úprava povrchů vnější

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl.1000 mm, A15

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm

Úprava povrchů vnitřní



64 01 968062355R00 m2 3,24 0,00
1,08

2,16

65 01 968062455R00 1,60 0,00

97

66 01 973031325R00 kus 12,00 0,00
8,00

4,00

67 01 973031326R00 6,00 0,00

H22

68 02 998223011R00 t 155,29 0,00

H99

69 01 999281145R00 t 12,28 0,00

M22

70 01 220060663R00 m 1,00 0,00

M33

71 01 330030052R00 kus 1,00 0,00

M46

72 01 460200032RT2 m 9,00 0,00

73 01 460560005RT1 m 9,00 0,00

74 01 460620013R00 m2 4,00 0,00

S

75 01 979082111R00 t 4,93 0,00

76 01 979081111R00 t 4,93 0,00

77 01 979081121R00 44,37 0,00

78 01 979990105R00 t 4,93 0,00

Poznámka:

Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3

Přesuny sutí

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
4,93*9   

Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm

Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně

Montáže dopravních zařízení a vah

Dodávka a montáž výtahu dle nabídky včetně opláštění, 2 stanice 2 nástupiště

Zemní práce při montážích

Výkop kabelové rýhy 20/80 cm, hornina 2

Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 5

6   pro překlady vchod. dveří

Komunikace pozemní a letiště

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

Ostatní přesuny hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m,

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

0,9*2,4   okno 2NP

0,8*2   dveře 2NP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm
8   pro překlady výtahových dveří

4   překlady chodba 1 NP

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2
0,9*1,2   okno 1 NP


		2019-07-11T11:44:56+0200
	František Kadlec


		2019-07-11T11:45:24+0200
	František Kadlec


		2019-07-11T11:46:12+0200
	František Kadlec


		2019-07-11T13:15:55+0200
	Miloslava Šebková




