

Smluvní strany :

Objednatel :

Městys Malšice

se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522

DIČ: CZ00252522

zastoupený : starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA

a

Zhotovitel:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

se sídlem Na Švadlačkách 478/ II, 392 01 Soběslav

IČ: 14504456

DIČ: CZ14504456

zastoupený: prokuristou Ing. Jakubem Valentou

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo č. 69/2016 ze dne 27.5.2016 resp. 1.6.2016 na stavbu: Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice

Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění čl. IV: Cena za dílo takto :

Ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 3 až odst. 9 se smluvní strany dohodly na vícepracích a méněpracích vyvolaných postupem výstavby a skutečně provedených prací viz Oceněné rozpočty víceprací a méněprací:

cena víceprací (bez DPH)	+ 518.515,- Kč
cena méněprací (bez DPH)	- 495.049,- Kč
Celkem Dodatek č. 1 (bez DPH)	+ 23.466,- Kč
Celkem dle SoD bez DPH	5.658.559,- Kč
Celkem Dodatek č. 1 bez DPH	+ 23.466,- Kč
Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH	5.682.025,- Kč

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Příloha : Oceněné rozpočty víceprací
Oceněné rozpočty méněprací

V Malšicích dne 12..09.2016

za objednatele:

Miloslav Šebková, MBA
starostka



V Soběslavi 12.09.2016

za zhotovitele:

Ing. Jakub Valenta
prokurista
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČO: 14504456 DIČ: CZ 14504456



ZHOTOVITEL: Vialit Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56
Název a sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

OBJEDNATEL: Městys Malšice, IČO: 00252522, IDC: CZ00252522
Název a sídlo: Malšice č.p. 131, 391 75 Malšice

SOD č.: 69/2016

Oprava MK Malšice

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	vícepráce množství	vícepráce v Kč
1	SO01	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
2	SO01	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	251,30	0,00	0,00
3	SO01	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	0,00	0,00
4	SO01	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	0,00	0,00
5	SO01	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	850,00	0,00	0,00
6	SO01	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	0,00	0,00
7	SO01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
8	SO01		zpevnění krajnic ze ŠD, tl. 10cm	m2	78,00	165,00	12 870,00
							12 870,00
1	SO02	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
2	SO02	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	251,30	65,00	16 334,50
3	SO02	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	65,00	780,00
4	SO02	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	0,00	0,00
5	SO02	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	60,00	0,00	0,00
6	SO02	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	65,00	390,00
7	SO02	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	13,84	69,20
8	SO02		zpevnění krajnic ze ŠD, tl. 10cm	m2	78,00	12,00	936,00
							18 509,70
1	SO03	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
2	SO03	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	251,30	42,00	10 554,60
3	SO03	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	42,00	504,00
4	SO03	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	60,00	0,00	0,00
5	SO03	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	42,00	252,00
6	SO03	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	9,18	45,90
7	SO03		zpevnění krajnic ze ŠD, tl. 10cm	m2	78,00	35,00	2 730,00

1	SO04	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	86,00	26,10	14 086,50
2	SO04	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	164,00	26,10	2 244,60
3	SO04	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00	55,00	4 280,40
4	SO04	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00	0,00	495,00
5	SO04	565151211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	229,60	55,00	0,00
6	SO04	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	111,60	55,00	12 628,00
7	SO04	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	55,00	6 138,00
8	SO04	577142212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	251,30	55,00	660,00
9	SO04	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	31,00	55,00	13 821,50
10	SO04	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	1,00	1 705,00
11	SO04	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	230,00	0,00	2 150,00
12	SO04	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	39,01	0,00
13	SO04	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	96,00	0,00	195,05
14	SO04	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	130,00	0,00	0,00
15	SO04	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	132,00	0,00	0,00
16	SO04		Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt'	m2	792,00	108,00	85 536,00
17	SO04		zpevnění krajnic ze ŠD, tl. 10cm	m2	78,00	62,00	4 836,00
							134 689,55
1	SO05	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO06	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO07	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO0801	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO0802	1132010111RA0	Vytrhání obrubníků silničních	m	350,00	9,00	0,00
2	SO0802	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	0,00	3 150,00
3	SO0802	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
4	SO0802	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	201,10	0,00	0,00
5	SO0802	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	0,00	0,00
6	SO0802	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	230,00	59,00	13 570,00
7	SO0802	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	0,00	0,00
8	SO0802	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
9	SO0802	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	120,00	0,00	0,00
10	SO0802	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	132,00	59,00	7 788,00
							24 508,00
1	SO0803	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	350,00	0,00	0,00
2	SO0803	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	164,00	0,00	0,00

3	SO0803	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00	112,00	1 008,00
4	SO0803	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00	0,00	0,00
5	SO0803	591100020RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt'	m2	792,00	112,00	88 704,00
6	SO0803	916561111R00	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	108,00	40,00	4 320,00
7	SO0803	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	98,00	0,00	0,00
8	SO0803	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	96,00	0,00	0,00
9	SO0803	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	130,00	0,00	0,00
10	SO0803	592173362	Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm	kus	45,00	76,00	3 420,00
							97 452,00
1	SO0804	577152213RT3	Beton asfaltový ACO 16 ohrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	332,00	0,00	0,00
2	SO0804	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	0,00	0,00
3	SO0804	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
							0,00
1	SO0805	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
							0,00
1	SO0806	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	190,00	0,00	0,00
2	SO0806	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	164,00	0,00	0,00
3	SO0806	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00	0,00	0,00
4	SO0806	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00	0,00	0,00
5	SO0806	565151211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+ ,ACP 22+ ,nad 3 m,tl.7 cm	m2	229,60	0,00	0,00
6	SO0806	564762111R00	Podklad z kam drceného 32-63 s vyplň. kamen. 20 cm	m2	136,00	0,00	0,00
7	SO0806	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	93,00	22,88	2 127,84
8	SO0806	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	56,00	672,00
9	SO0806	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	201,10	56,00	11 261,60
10	SO0806	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	230,00	5,00	1 150,00
11	SO0806	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
12	SO0806	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	96,00	0,00	0,00
13	SO0806	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	130,00	0,00	0,00
14	SO0806	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	132,00	5,00	660,00
			Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt'	m2	792,00	24,00	19 008,00
			Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	108,00	12,50	1 350,00
			Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm	kus	45,00	25,00	1 125,00
							37 354,44
1	SO09	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
							0,00
1	SO10	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
							0,00
1	SO11	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
2	SO11	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	850,00	0,00	0,00
							0,00

1	SO1201	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO1202	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
2	SO1202	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	201,10	329,00	66 161,90
3	SO1202	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	329,00	3 948,00
4	SO1202	938908411R00	Očištění povrchu krytů saponátovým roztokem	m2	6,00	329,00	1 974,00
5	SO1202	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	65,66	328,28
6			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	49,00	486,00	23 814,00
7		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	2,00	4 300,00
8		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	850,00	4,00	3 400,00
							103 926,18
1	SO13	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	3 120,00	22,57	70 418,40
1	SO14	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
2	SO14	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	850,00	3,00	2 550,00
3	SO14	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	1,00	2 150,00
							4 700,00
1	SO15	572763151R00	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO16	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	86,00	0,00	0,00
2	SO16	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkoppku	m3	164,00	0,00	0,00
3	SO16	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00	0,00	0,00
4	SO16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00	0,00	0,00
5	SO16	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	124,00	0,00	0,00
6	SO16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	256,00	0,00	0,00
7	SO16	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
8	SO16	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	251,30	0,00	0,00
9	SO16	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	0,00	0,00
10	SO16	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	m	60,00	0,00	0,00
11	SO16	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	0,00	0,00
12	SO16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
13	SO16	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	96,00	0,00	0,00
14	SO16	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	130,00	0,00	0,00
							0,00
1	SO17	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	86,00	0,00	0,00
2	SO17	162701101R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 6000 m	m3	164,00	0,00	0,00
3	SO17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00	0,00	0,00
4	SO17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00	0,00	0,00
5	SO17	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	128,00	0,00	0,00
6	SO17	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	93,00	0,00	0,00



ZHOTOVITEL: Vialit Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56
Název a sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

OBJEDNATEL: Městys Malšice, IČO: 00252522, IDC: CZ00252522
Název a sídlo: Malšice č.p. 131, 391 75 Malšice

SOD č.: 69/2016

Oprava MK Malšice

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	zbývající množství	zbývající cena
1	SO01	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
2	SO01	577142212R00	Beton asfalt ACO 8, ACO 11, ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	251,30	-287,00	-72 123,10
3	SO01	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	-287,00	-3 444,00
4	SO01	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	0,00	0,00
5	SO01	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	850,00	0,00	0,00
6	SO01	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	-287,00	-1 722,00
7	SO01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	-58,21	-291,05
8	SO01		zpevnění krajnic ze ŠD, tl. 10cm	m2	78,00	0,00	0,00
							-77 580,15
1	SO02	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
2	SO02	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	251,30	0,00	0,00
3	SO02	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	0,00	0,00
4	SO02	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	0,00	0,00
5	SO02	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	60,00	0,00	0,00
6	SO02	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	0,00	0,00
7	SO02	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
8	SO02		zpevnění krajnic ze ŠD, tl. 10cm	m2	78,00	0,00	0,00
							0,00
1	SO03	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
2	SO03	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	251,30	0,00	0,00
3	SO03	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	0,00	0,00
4	SO03	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	60,00	0,00	0,00
5	SO03	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	0,00	0,00
6	SO03	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
7	SO03		zpevnění krajnic ze ŠD, tl. 10cm	m2	78,00	0,00	0,00

1	SO04	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	86,00	0,00	0,00
2	SO04	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	164,00	0,00	0,00
3	SO04	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00	0,00	0,00
4	SO04	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	80,00	-63,90	-5 112,00
5	SO04	565151211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	229,60	0,00	0,00
6	SO04	564851114R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	111,60	0,00	0,00
7	SO04	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	0,00	0,00
8	SO04	577142212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	251,30	0,00	0,00
9	SO04	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	31,00	0,00	0,00
10	SO04	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	0,00	0,00
11	SO04	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	230,00	-95,00	-21 850,00
12	SO04	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
13	SO04	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	96,00	0,00	0,00
14	SO04	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	130,00	-128,00	-16 640,00
15	SO04	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	132,00	-98,00	-12 936,00
16	SO04		Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrku	m2	792,00	0,00	0,00
17	SO04		zpevnění krajnic ze ŠD, tl. 10cm	m2	78,00	0,00	0,00
							-56 538,00
1	SO05	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	-23,00	-71 760,00
1	SO06	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO07	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO0801	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO0802	113201011RA0	Vytrhání obrubníků silničních	m	350,00	0,00	0,00
2	SO0802	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	-27,00	-324,00
3	SO0802	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
4	SO0802	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	201,10	-27,00	-5 429,70
5	SO0802	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	0,00	0,00
6	SO0802	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou lože z C 12/15	m	230,00	0,00	0,00
7	SO0802	938908411R00	Očištění povrchu krytů saponátovým roztokem	m2	6,00	-27,00	-162,00
8	SO0802	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	-4,76	-23,80
9	SO0802	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	120,00	-51,86	-6 223,10
10	SO0802	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	132,00	0,00	0,00
							-12 162,60
1	SO0803	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	350,00	0,00	0,00
2	SO0803	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	164,00	0,00	0,00

3	SO0803	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00	0,00	0,00
4	SO0803	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00	-42,00	-3 360,00
5	SO0803	591100020RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt'	m2	792,00	0,00	0,00
6	SO0803	916561111R00	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	108,00	0,00	0,00
7	SO0803	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	98,00	0,00	0,00
8	SO0803	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	96,00	0,00	0,00
9	SO0803	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	130,00	0,00	0,00
10	SO0803	592173362	Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm	kus	45,00	0,00	0,00
							-3 360,00
1	SO0804	577152213RT3	Beton asfaltový ACO 16 ohrubný, š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	332,00	0,00	0,00
2	SO0804	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	0,00	0,00
3	SO0804	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
							0,00
1	SO0805	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	-12,00	-37 440,00
							-37 440,00
1	SO0806	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	190,00	-1,80	-342,26
2	SO0806	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	164,00	-1,80	-295,42
3	SO0806	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00	-4,00	-36,00
4	SO0806	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00	-263,00	-21 040,00
5	SO0806	565151211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+ ,ACP 22+ ,nad 3 m,tl.7 cm	m2	229,60	-4,00	-918,40
6	SO0806	564762111R00	Podklad z kam drceného 32-63 s vyplň.kamen. 20 cm	m2	136,00	-4,00	-544,00
7	SO0806	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	93,00	0,00	0,00
8	SO0806	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	0,00	0,00
9	SO0806	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	201,10	0,00	0,00
10	SO0806	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	230,00	0,00	0,00
11	SO0806	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
12	SO0806	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	96,00	0,00	0,00
13	SO0806	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	130,00	-526,00	-68 380,00
14	SO0806	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	132,00	0,00	0,00
			Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt'	m2	792,00	0,00	0,00
			Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	108,00	0,00	0,00
			Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm	kus	45,00	0,00	0,00
							-91 556,08
1	SO09	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
							0,00
1	SO10	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
							0,00
1	SO11	572763151R00	Vyspravení výtlučků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
2	SO11	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	850,00	0,00	0,00
							0,00

1	SO1201	572763151R00	Vyspravení výtlačků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO1202	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
2	SO1202	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	201,10	0,00	0,00
3	SO1202	57321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	0,00	0,00
4	SO1202	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	0,00	0,00
5	SO1202	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,00	0,00
6			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	49,00	0,00	0,00
7		899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	0,00	0,00
8		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	850,00	0,00	0,00
1	SO13	572763151R00	Vyspravení výtlačků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO14	572763151R00	Vyspravení výtlačků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
2	SO14	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	850,00	0,00	0,00
3	SO14	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2 150,00	0,00	0,00
1	SO15	572763151R00	Vyspravení výtlačků metodou Patch	t	3 120,00	0,00	0,00
1	SO16	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	86,00	-17,00	-1 462,00
2	SO16	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	164,00	-17,00	-2 788,00
3	SO16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00	0,00	0,00
4	SO16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00	-17,00	-1 360,00
5	SO16	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	124,00	0,00	0,00
6	SO16	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	256,00	0,00	0,00
7	SO16	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2 094,00	0,00	0,00
8	SO16	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	251,30	-13,00	-3 266,90
9	SO16	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	-13,00	-156,00
10	SO16	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	m	60,00	0,00	0,00
11	SO16	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	-13,00	-78,00
12	SO16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	0,20	0,99
13	SO16	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	96,00	-34,00	-3 264,00
14	SO16	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	130,00	-34,00	-4 420,00
							-16 793,91
1	SO17	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	86,00	-75,00	-6 450,00
2	SO17	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	164,00	-75,00	-12 300,00
3	SO17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00	0,00	0,00
4	SO17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	80,00	-75,00	-6 000,00
5	SO17	564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	128,00	-165,00	-21 120,00
6	SO17	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	93,00	-110,00	-10 230,00

7	SO17	565151211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+, nad 3 m, tl. 7 cm	m2	229,60	0,00	0,00
8	SO17	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00	-134,00	-1 608,00
9	SO17	577132111RT2	Beton asfalt ACO 11+ obrušný, š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	201,10	-134,00	-26 947,40
10	SO17	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem	t	2 094,00	-7,09	-14 855,08
11	SO17	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	6,00	-134,00	-804,00
12	SO17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	5,00	-168,82	-844,09
13	SO17	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	96,00	-75,00	-7 200,00
14	SO17	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	130,00	-150,00	-19 500,00
							-127 858,57
1	VRN		Zařízení staveniště	kpl	3 000,00	0,00	0,00
2	VRN		Dokumentace skutečného provedení	kpl	3 000,00	0,00	0,00
3	VRN		Geodetické zaměření obrusných živичných ploch	kpl	5 000,00	0,00	0,00
4	VRN		Provozní dopravní značení	kpl	4 000,00	0,00	0,00
5	VRN		Fotodokumentace	kpl	1 000,00	0,00	0,00
							0,00
							-495 049,00

Za Objednatele dne:

Jméno a podpis

Za Zhotovitele dne:

Jméno a podpis

TARPEKA s.r.o.
Palackého 831, 390 01 TÁBOR
IČ: 466 79 006 DIČ: CZ46679006



Vladislav s.r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČO: 14504456 DIČ: CZ14504456