

DODATEK Č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy zhotovitele: 2365-13

„Oddílná kanalizace Čenkov u Malšic“

o zhotovení díla ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Městys Malšice

se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522

DIČ: CZ00252522

Bankovní spojení:

zastoupený : starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena firma :

TAREKA s.r.o., se sídlem Palackého 351/6, 390 01 Tábor

zastoupená : jednatelem Ing. Pavlem Strnadem (mobil : 602256036)

2. Zhotovitel: IMOS group s.r.o.

se sídlem: Tečovice 353, PSČ 763 02

IČ: 27756971

DIČ: CZ27756971

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú.: 2014620007/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56962

zastoupený : Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem

Vedením stavby je pověřen: Tomáš Vlk, (autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se upravuje o práce a dodávky nad rámec SOD, které jsou uvedeny v příloze dodatku.

Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 se mění následovně:

Cena dle dodatku č. 2

7.219.960,47 Kč

Práce nad rámec SOD

47.894,00 Kč

Cena celkem bez DPH

7.267.854,47 Kč

DPH 21%

1.526.249,44 Kč

Cena celkem včetně DPH

8.794.103,91 Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha – položkový rozpočet

V Malšicích dne 16.7.2015
za objednatele:



Miloslava Šebková, MBA
starostka



Ve Zlíně dne 10.7.2015
za zhotovitele:

IMOS group s.r.o.

763 02 Zlín Tečovice 353

DIČ: CZ27753971

Lubomír Reichsfeld
jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oddílná kanalizace v obci Čenkov

Název objektu

Název části Oddílná kanalizace Čenkov

JKSO

EČO

Místo

Čenkov u Mašic

IČ

DIČ

Objednatel

Městys Mašice

Projektant

Projekta Tábor s.r.o.

Zhotovitel

IMOS group s.r.o.

Zpracoval

Pavel Ambroz

00252522

27756971

CZ27756971

Rozpočet číslo

Dne

1.7.2015

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	33 525,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	14 368,20	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. Doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		47 894,00	12	DN (ř. 8-11)		0	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Objednatel:				D Celkem bez DPH				47 894,00			
Zhotovitel:				DPH				%			
				Základ daně				DPH celkem			
				snižená				15,0			
				základní				21,0			
				Cena s DPH				57 951,74			
				E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

TAREKA s.r.o.

Palackého 354 390 01 TÁBOR

IČ: 486 79 008 DIČ: CZ48679008

ROZPOČET

Stavba: Oddílná kanalizace v obci Čenkov
Objekt: Oddílná kanalizace Čenkov

Objednatel: Městys Malšice
Zhotovitel: IMOS group s.r.o.

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

47 894,00

D1 SO_01: Splašková kanalizace

D2 001: Zemní práce

1	132201203	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství přes 1 000 do 10 000 m3 viz.výkres D.1b.3-16	m3	38,140	60,00	9 573,42
2	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení zátažné, hloubka do 4 m viz.výkres D2b.7	m2	63,580	16,60	2 288,40
3	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení zátažné, hloubka do 4 m	m2	63,580	4,40	1 055,43
4	162701103	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 7 000 do 8 000 m	m3	38,140	156,00	279,75
5	171201201	Uložení sypaniny - na skládku vč.poplatku	m3	0,000	0,00	5 949,84
						0,00

D3 005: Komunikace

6	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného, velikosti 63-125 mm - tloušťka po ztuhnutí 250 mm viz.výkres D.1b.1-2	m2	0,000	0,00	0,00
7	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 32-63 mm - tloušťka po ztuhnutí 200 mm viz.výkres D.1b.1-2	m2	0,000	0,00	0,00
8	566903112	Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě se ztuhnutím - kamenivem hrubým drceným - viz.výkres D.1b.1-2	m3	5,610	486,00	2 726,46
9	572952112R01	Vyspravení krytu vozovky po překozech pro inženýrské sítě - asfaltový beton, tloušťka po ztuhnutí 50 mm viz.výkres D.1b.1-2	m2	22,440	373,50	8 381,34

D4 008: Trubní vedení

11	212571111	Obsyp potrubí štěrkopískem viz.výkres D.1b.16	m3	11,600	409,00	21 119,01
12	212571112R1a	Štěrkopískový zásep rýhy hluňný stoka "A" viz. výkres D.1b.3. a D.1b.16	m3	27,320	334,00	4 744,40
13	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v olevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm viz.výkres D.1b.16	m3	2,244	578,00	9 124,88
14	87140	D+M potrubí PP SN8 DN250 viz. výkres D.1b.1-2	m	14,200	301,00	1 297,03
15	87141	D+M potrubí PP SN8 DN300 viz.výkres D.1b.1-2	m	4,500	373,00	4 274,20
17	87143		kus	0,000	0,00	1 678,50
						0,00

010: Ostatní náklady

18	871-05	Prohlídka potrubí kamerou splašková kanalizace	m	18,700	20,00	374,00
						374,00

D5 009: Ostatní konstrukce a práce

19	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva, v ploše jednotlivě přes 200 m2 - z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm viz. výkres D.1b.3-15	m2	22,440	33,00	4 931,85
20	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě přes 200 m2 - tloušťka vrstvy přes 50 do 100 mm viz.výkres D.1b.3-15	m2	22,440	67,29	740,52
21	979081111	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	20,100	52,30	1 509,99
22	979081121	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km 9x	t	180,900	3,90	1 051,23
23	979098111	Poplatek za skládku - beton, bez příměsí	t	20,100	46,00	705,51
						924,60

D6 099: Přesun hmot HSV

24	Pol1	Přesun hmot	t	20,100	39,20	787,92
						787,92