

Smluvní strany:

Objednatel : Městys Malšice

se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice
IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522
zastoupený: starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA

Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.

se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01 Soběslav
IČ: 14504456 DIČ: CZ4504456
zastoupený jednatelem Ing. Jakubem Valentou (m. 731 541 767)

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo č. 66/2026 ze dne 06.05.2026

„Prodloužení místní komunikace „Za školou“, Malšice“

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:

1. na úpravě čl. IV **Předmět smlouvy** takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiloženého Změnového listu č. 1 a č. 2 a Soupisů víceprací.

2. na úpravě čl. VI. **Cena díla** takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Soupisů víceprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnové listy	Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
Změnový list č..1	253 030,40 Kč	0,00 Kč	253 030,40 Kč
Změnový list č. 2	143 952,09 Kč	0,00 Kč	143 952,09 Kč
Dodatek č. 1	396 982,49 Kč	0,00 Kč	396 982,49 Kč

Pak celková cena díla včetně Dodatku č.1 činí:

Cena Dodatku č. 1 (bez DPH)	396 982,49 Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	8 492 139,94 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	8 889 122,43 Kč
DPH (21%):	1 866 715,71 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (včetně DPH)	10 755 838,14 Kč

Ostatní ujednání beze změn.



Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí (usnesení) zastupitelstva městyse Malšice č. 3/27Z/2026 dne 07.09.2026.

Příloha :

Změnový list č. 1 a č. 2 včetně Soupisu víceprací a méněprací

V Malšicích, dne (dle data na elektronickém podpisu)	V Soběslavi, dne (dle data na elektronickém podpisu)
Objednatel:	Zhotovitel:
 Digitálně podepsal Miloslava Šebková Datum: 2026.09.10 14:21:48 +02'00'	 Digitálně podepsal Ing. Jakub Valenta Datum: 2026.09.10 15:04:27 +02'00'
Miloslava Šebková, MBA - starostka	Ing. Jakub Valenta - jednatel