



		Změnový list č. 1	Datum: 12.11.2025
Název stavby:	Chodníky Malšice – ul. Lomská		
Objednatel:	Městys Malšice (IČO: 00252522) Malšice čp. 131		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČO: 48035599) Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Změnový list č. 1		Skutečné provedení stavby	
Popis a zdůvodnění změny: - na základě provedených kontrolních kopaných sond na jednotlivých podzemních inženýrských sítích nejsou nutné přeložky vedení CETIN, Nej.cz, NN a VO (MNP). Příloha: Soupis méněprací (MNP) Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.			
Objekt	Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
CELKEM	0,00 Kč	-688 854,15 Kč	-688 854,15 Kč

:	Jméno a podpis:	Razítko :
Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.	 SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599 Marek Volf, DiS stavbyvedoucí	
Objednatel : Městys Malšice	 Miloslava Šebková, MBA starostka	
Projektant a autorský dozor: Graphic PRO s.r.o.	 Graphic PRO s.r.o. Projekční kancelář Stránského 2255, 390 02 Tábor tel. 381 210 653, IČO: 28125657 Ing. Martin Tůma	
Technický dozor objednatele: TARIKA Tábor s.r.o.	 TARIKA Tábor s.r.o. Palackého 351, 390 01 Tábor IČO: 04543401, DIČ: CZ04543401 Ing. Pavel Strnad	