

Smluvní strany :

Objednatel : Městys Malšice

se sídlem Malšice čp. 136, 391 75 Malšice

IČ: 00252522 DIČ: CZ 00252522

zastoupený : starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA

a

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČ : 25160168 DIČ: CZ25160168

zastoupený: na základě plné moci z 2.1.2017 Ladislavem Kopačkou

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

DODATEK č.1**k Smlouvě o dílo ze dne 08.03.2017 na stavbu****„Oprava hřbitovní kapličky v Maršově“**

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. IV. Předmět smlouvy takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiložených Soupisů méněprací a víceprací - Změnové listy č.1 a č.2.

2. na úpravě čl. VI. Cena za dílo takto :

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č.1 a č.2 upravena cena díla :

Předmět prací:	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)
Změnový list č. 1	-----	- 78.125,00 Kč
Změnový list č. 2	+ 197.867,00 Kč	-----
Celkem DODATEK č. 1		+ 119.742,00 Kč

Celkem dle SoD bez DPH (včetně REZERVY) 609.455,00 Kč

REZERVA - 60.000,00 Kč

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH + 119.742,00 Kč

Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH 669.197,00 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1 - méněpráce

Změnový list č. 2 - vícepráce

Plná moc z 2.1.2017 pro p. Ladislava Kopačku

V Malšicích dne 26.5.2017

za objednatele

.....
Miloslava Šebková, MBA
starostka

za zhotovitele:

.....
 **VIDOX**
VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
Stavební divize Třeboň
Jodárenská 1091/II, 379 01 Třeboň
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168
Ladislav Kopačka
na základě plné moci z 2.1.2017

Změnový list č. 1 - méněpráce

Stavba: 250-0196 **Oprava hřbitovní kapličky v Maršově**
Objekt: 02 **Hřbitovní kaplička v k.ú. Maršov, č.p.265/20**
Rozpočet: 02 **MÉNĚ PRÁCE**

Objednatel: Městys Malšice

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
 U Poráků 511, Horní Brána
 38101 Český Krumlov

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-78 125,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-78 125,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-78 125,00 CZK
Základní DPH	21 %	-16 406,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-94 531,00 CZK

v

Malšicích



VIDOX

VIDOX s.r.o.
 U Poráků 511, Horní Brána
 381 01 Český Krumlov
 Stavební divize Třeboň
 Vodárenská 1091/II, 379 01 Třeboň
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

dne ①

26.5.2017

(Handwritten signature)



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-7 620,00	10
61	Vnitřní úpravy povrchů	HSV			-10 350,00	13
62	Vnější úpravy povrchů	HSV			-41 435,00	53
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-18 720,00	24
Cena celkem					-78 125,00	100

Změnový list č. 1 - méněpráce

S:	250-0196	Oprava hřbitovní kapličky v Maršově
O:	02	Hřbitovní kaplička v k.ú. Maršov, č.p.265/20
R:	02	MÉNĚ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Vnitřní úpravy povrchů				-10 350,00
1	612481211	montáž výztužné sítě do stěrky na stěnách včetně dodávky sítě a tmelu	m2	-69,00000	150,00	-10 350,00
Díl:	62	Vnější úpravy povrchů				-41 435,00
2	622904112	očistění soklu tlakovou vodou	m2	-78,00000	20,00	-1 560,00
3	622300131	vyrovnání stávající hrubé omítky tmelem až do tl. 20 mm	m2	-78,00000	150,00	-11 700,00
4	622481211	montáž výztužné sítě /perlínky/ do stěrky na stěnách	m2	-78,00000	150,00	-11 700,00
5	622472163	omítka stěn vnější silikonová bílá K 1,5 mm, ruční provedení	m2	-78,00000	180,00	-14 040,00
6	622421491	doplňky vnějších omítek - rohová lišta Al + síťka	m	-82,00000	20,00	-1 640,00
7	622421492	doplňky vnějších omítek - dilatační profil APU + síťka	m	-24,00000	30,00	-720,00
8	622421494	doplňky vnějších omítek - parapetní odkapová lišta	m	-3,00000	25,00	-75,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-18 720,00
9	632415108	provedení potěru samonivelačního Monfico o tl.8 mm včetně penetrace na stávající betonové mazaniny	m2	-24,00000	780,00	-18 720,00
Díl:	5	Komunikace				-7 620,00
10	596215021	kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě o tl. 40 mm, bez dodávky dlažby	m2	-22,00000	180,00	-3 960,00
11	171151101	hutnění položené dlažby pomocí vibrační desky	m2	-22,00000	15,00	-330,00
12	59245030	Dlažba zámková 6 cm přírodní	m2	-25,00000	120,00	-3 000,00
13	599432111	výplň spar dlažby křemičitým pískem včetně dodávky	m2	-22,00000	15,00	-330,00

Změnový list č. 1 - vícepráce

Stavba: 250-0196 **Oprava hřbitovní kapličky v Maršově**
Objekt: 01 **Hřbitovní kaplička v k.ú. Maršov č.p. 265/20**
Rozpočet: 01 **VÍCEPRÁCE**

Objednatel: Městys Malšice

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
 U Poráků 511, Horní Brána
 38101 Český Krumlov

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			112 039,00
PSV			85 828,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			197 867,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	197 867,00 CZK
Základní DPH	21 %	41 552,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

239 419,00 CZK

v Malšicích



VIDOX

VIDOX s.r.o.
 U Poráků 511, Horní Brána
 381 01 Český Krumlov
 Stavební divize Třeboň
 Vodárenská 1091/II, 379 01 Třeboň
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

dne

26.5.2017



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			1 248,50	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 755,90	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			41 666,22	21
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 448,23	6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			21 380,00	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 206,61	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 333,80	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 710,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			46 212,75	23
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 911,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 261,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 733,39	10
Cena celkem					197 867,40	100

Změnový list č. 1 - vícepráce

S:	250-0196	Oprava hřbitovní kapličky v Maršově
O:	01	Hřbitovní kaplička v k.ú. Maršov č.p. 265/20
R:	01	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				1 248,50
1	711823121	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN N8 22*0,5	m2	11,00000	113,50	1 248,50
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				8 755,90
2	612433212	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm, postřik, podklad, jádrová omítka; Cemix	m2	9,10000	756,00	6 879,60
3	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, strop	m2	22,00000	29,00	638,00
4	784402801R01	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, stěny 69-26,3	m2	42,70000	29,00	1 238,30
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				41 666,22
5	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 78-23,4	m2	54,60000	399,50	21 812,70
6	622459141	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	54,60000	95,80	5 230,68
7	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová Baumit SilikatColor	m2	78,00000	165,50	12 909,00
8	622473186	Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi 2,6*4+1,2*2+2,25*4+0,9*2+1,5*4	m	29,60000	57,90	1 713,84
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				11 448,23
9	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	24,00000	72,10	1 730,40
10	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 24*0,08	m3	1,92000	3 020,00	5 798,40
11	631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,92000	945,00	1 814,40
12	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,92000	287,00	551,04
13	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 24*1,98*1,1/1000	t	0,05227	29 730,00	1 553,99
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				21 380,00
14	89501	D+M nádrže na dešťovou vodu plastové včetně obetonování	kus	1,00000	21 380,00	21 380,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				25 206,61
15	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm 24*0,08	m3	1,92000	2 610,00	5 011,20
16	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% vnější : 54,6 vnitřní : 9,1	m2	63,70000	158,00	10 064,60
17	979095312	Naložení a složení suti	t	10,58600	150,00	1 587,90
18	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,58600	174,50	1 847,26
19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10,586*4	t	42,34400	15,00	635,16
20	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 10,586	t	10,58600	222,50	2 355,39
21	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,58600	350,00	3 705,10
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 333,80
22	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,84015	264,00	2 333,80

Díl:	762	Konstrukce tesařské				3 710,00
23	76201	Dodávka a montáž námětků včetně řeziva	ku	28,00000	132,50	3 710,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				46 212,75
24	764252203	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	30,40000	1 080,00	32 832,00
25	764908303	Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm	m	2,50000	491,50	1 228,75
26	764908109	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	7,00000	568,00	3 976,00
27	76401	Cu žaluzie do věžičky, 60x30 cm	kus	2,00000	2 231,00	4 462,00
28	76402	Cu žaluzie do věžičky, 30x25 cm	kus	2,00000	1 857,00	3 714,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				4 911,00
29	61110322	Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd. OS 1020x1595, NAVÝŠENÍ - ROZMĚR DLE SKUTEČNOSTI	kus	2,00000	2 455,50	4 911,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				10 261,00
30	Z/	Pozlacení kříže, demontáž a montáž	kus	1,00000	4 025,00	4 025,00
31	Z/1	D+M ruční stojanové pumpy STANDARD T	kus	1,00000	6 236,00	6 236,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				20 733,39
32	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm 4*3,55+3,05*2+3*2	m	26,30000	93,00	2 445,90
33	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	26,30000	72,90	1 917,27
34	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, bez materiálu	m2	24,00000	352,50	8 460,00
35	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,00000	10,60	254,40
36	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic (24+26*0,1)*1,08	m2	28,72800	225,00	6 463,80
37	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	195,41370	6,10	1 192,02

PLNÁ MOC

Obchodní společnost VIDOX s.r.o., se sídlem U Poráků 511, PSČ 381 01, Český Krumlov, IČ : 25160168, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 6919, jednající jednatelem společnosti panem Stefanem Grafem, pověřuje a zmocňuje svého zaměstnance:

Ladislava Kopačku, nar. 26. 9. 1974

Bytem: Vlkovická 237, 373 73 Štěpánovice

aby za firmu a jejím jménem jednal ve všech věcech běžného obchodního styku a vyřizování běžné administrativní agendy, tedy zejména aby jménem firmy činil veškeré právní úkony při vyřizování obchodních záležitostí, uzavírání příslušných smluv apod. a dále aby za firmu jednal a činil za ni veškeré právní úkony potřebné k :

1. Podpisu nabídek – výběrových řízení, kde nabízená cena ve výběrovém řízení nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH.
2. Podpisu smluv s investory a dodatků ke smlouvám s investory, kde cena za provedení díla nebo dodatku smlouvy o dílo nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH.
3. Podpisu smluv se subdodavateli a dodavateli, kde cena za provedené práce a dodávky nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH.
4. podpis dokladů souvisejících s provozem společnosti – komunikace s úřady – při vyřizování překopů, záborů, apod.
5. zákaznickému odsouhlasení závazků (zejména dodavatelských faktur)
6. podpisy dokumentů souvisejících s kolaudačním řízením, převzetím a předáním stavby
7. podpisy dokumentů souvisejících s výběrovým řízením

Ke všem úkonům k tomu potřebným tedy firma uděluje výše jmenovanému tuto plnou moc.

V Českém Krumlově, dne 2. 1. 2017


Stefan Graf

jednatel společnosti

VIDOX s.r.o.

Tuto plnou moc přijímám:

V Třeboni dne 2. 1. 2017

Ladislav Kopačka

