



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 14.4.2015

1. Objednatel:

Městys Malšice

Sídlem: Malšice 131, 391 75 Malšice

Zastoupený: Miloslavou Šebkovou, MBA, starostkou

IČO: 002 52 522

DIČ: CZ00252522

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB Tábor, č.ú. 212 783 393/0300

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Miloslava Šebková, MBA
- technických: Ing.Pavel Strnad,602 256 036

2. Zhotovitel:

Společnost: ROBSTAV stavby k.s.

Sídlem: Muchova 240/6, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zastoupená: Ing.Radek Kozák

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., č.úctu: 35 – 6257230247/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing.Radek Kozák
- technických: Ing.Petr Čechal

telefon a fax: 377 242 127 a 377 382 118

E-mail:robstavstavby@robstavstavby.cz



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo:

Výše uvedené strany se dohodly, že:

V. Cena za dílo

- cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez daně – 2 576 023,44 Kč

Sazba DPH 21% - 540 564,92- Kč

Cena včetně DPH 21% - 3 116 988,36 Kč (slovy: tři miliony sto šestnáct tisíc devět set osmdesát osm korun českých třicet šest háleřů)

- soupis změn a ocenění viz. příloha č. 1 tohoto dodatku

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti

ROBSTAV stavby k.s.
Machova 240/6
Dejvice 160 00 Praha 6
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

V Malšicích dne 10.7.2015



Miloslava Šebková, MBA
Městys Malšice, starostka

objednatel

v Plzni dne 10.7.2015

Ing. Radek Kozák

člen představenstva RS Holding SE, která je
statutárním orgánem REMVIKO k.s., která je
statutárním orgánem ROBSTAV stavby k.s.

zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 2 SoD ze dne 14.4.2015

Název akce : Místní komunikace Malšice

Souhrn víceprací a méněprací stavby

VCP číslo	název	cena bez DPH
1	sanace podloží	530 742,67
2	dešťová kanalizace - změna odvodnění - uliční vpusti	33 843,66
	vícepráce celkem	564 586,33
MP číslo		
1	dešťová kanalizace	138 854,55
2	vodorovné dopravní značení	34 140,70
	méněpráce celkem	172 995,25
	za stavbu celkem	391 591,08

za Objednatele : Miloslava Šebková, MBA



za Zhotovitele : ing. Radek Kozák

ROBSTAV stavby k.s.
Machova 240/6
Dejvice 160 00 Praha 6
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

za TDI : ing. Pavel Strnad

TAREKA s.r.o.

Palackého 351, 391 01 TÁBOR
IČ: 466 79 008 DIČ: CZ46679008

Vícepráce č. 1 - sanace podloží - Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kommunikace " Na Poustce"	Objednatel:	Městys Malšice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Marta Valentová s.r.o., Stylová 546, 391	IČ/DIČ:	60838728/CZ-60838728
Lokalita:	Malšice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:	822257	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a su					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	530 742,67
Základ 15%	0,00	DPH 21%	111 455,96	Celkem včetně DPH	642 198,63
Základ 21%	530 742,67				

TDI:	Objednatel	Zhotovitel
<p>TAREKA S.T.O. Palackého 351, 390 01 TÁBOR IČ: 466 19 006 DIČ: CZ46679006</p>	 	<p>ROBSTAV stavby k.s. Muchova 240/6 Dejvice 160 00 Praha 6 IČO: 274 30 774 DIČ: CZ27430774</p>
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Razítko a podpis

vícepráce č. 1 - sanace podloží - stavební rozpočet

Název stavby: Komunikace " Na Poustece"	Doba výstavby:
Druh stavby: Sanace neúnosného podloží z kameniva drceného vel. 0-150 mm (250),	Začátek výstavby:
Lokalita: Malsice	Konec výstavby:
JKSO: 822257	Zpracováno dne:
	Zpracoval:
	Objednatel: Městys Malsice
	Projektant: Ing. Marta Valentová s.r.o., Stylová 546, 391 56 T
	Zhotovitel:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
										Jednot.	Celkem	
Sanace neúnosného podloží z kameniva drceného vel.0-250 mm,tl. 50 cm												
2		122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3		m3	733,89	0,00	46 235,07	46 235,07	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2013
3		122202209R00	Příplatek za lepiivost - odkop. pro silnice v hor.3		m3	733,89	0,00	4 623,51	4 623,51	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2013
4		162701101R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m		m3	733,89	0,00	53 940,92	53 940,92	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2013
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m		m3	733,89	0,00	9 247,01	9 247,01	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2013
6		X	Sanace neúnosného podloží z kameniva drceného vel.0-150(250) mm,tl. 1444m2 v tl. 500mm + 260m2 dalších 500mm = 1664		m2	1 704,00	0,00	383 059,20	383 059,20	1,18	2 002,20	0,00 RTS II / 2013
7		998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	1		2 002,20	0,00	33 636,96	33 636,96	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2013

TAREKA S.R.O.
 Palackého 351, 390 01 TÁBOR
 IČ: 466 79 008 DIČ: CZ46679008



ROBSTAV stavby k.s.
 Muchova 240/6
 Dejvice 160 00 Praha 6
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

vícepráce č. 2 - dešťová kanalizace - uliční vpusti - změna odvodnění - Krycí list

Název stavby:	Komunikace " Na Poutce "	Objednatel:	Městys Malšice
IČ/DIČ:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Ing. Marta Valentová s.r.o., Stylová	Projektant:	Ing. Marta Valentová s.r.o., Stylová
IČ/DIČ:	60838728/CZ-60838728	IČ/DIČ:	60838728/CZ-60838728
Lokalita:	Malšice	Zhotovitel:	
IČ/DIČ:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	
Položek:		Položek:	
JKSO:	822257	Zpracoval:	
Datum:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 28 115,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 5 538,82	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní živly	0,00
	Montáž 0,00			Provozní živly	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	189,06				
ZRN celkem	33 843,66	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	33 843,66	DPH 21%	7 107,17
		Celkem bez DPH	33 843,66
		Celkem včetně DPH	40 950,83

TDI:		Zhotovitel ROBSTAV stavby k.s.
Objednatel:		
Razítko a podpis:	TAREKA s.r.o. Palackého 321, 260 04 TÁBOR IČ: 466 79 006 DIČ: CZ46679006	Muchova 240/6 Dejvice 160 01 PRAHA 6 IČO: 274 30774 DIČ: CZ27430774
Razítko a podpis:	Razítko a podpis	Razítko a podpis

vícepráce č. 2 - dešťová kanalizace - uliční vpusti - Stavební rozpočet

Název stavby:		Komunikace " Na Poustce "		Objednatel:		Městys Malšice	
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Ing. Marta Valentová s.r.o., Stylová 546, 391 56 T	
Lokalita:		Malšice		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		822257		Zpracováno dne:		Zpracoval:	
Doba výstavby:				Dodávka		Celkem	
Zkrácený popis / Varianta		Rozměry		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
Č		Objekt		Kód		Jednot.	
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových		281,41		Celkem	
35		28611260.A Trubka kanalizační KGEA SN 8 PVC 160x4,7x1000		1 085,69		0,02	
36		28651708.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC		390,60		0,01 RTS II / 2013	
39		871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150		693,00		0,01 RTS II / 2013	
41		877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150		0,49		0,00 RTS II / 2013	
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		1,60		0,00 RTS II / 2013	
45		895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV		27 030,09		9,65	
46		899204111RT2 Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou		19 505,33		9,18 RTS II / 2013	
47		998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		7 524,76		0,16	
				Celkem:		33 843,66	

TAREXA S.R.O.
 Palackého 411, 390 01 TÁBOR
 IČ: 466 79 006 DIČ: CZ46679006



ROBSTAV stavby k.s.
 Muchova 440/6
 Dejvice 160 00 Praha 6
 IČO: 27 40 44
 DIČ: CZ27430774

Ch










méněpráce č. 1 - dešťová kanalizace Krycí list

Název stavby:	Komunikace " Na Poustce"	Objednatel:	Městys Malšice
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Marta Valentová s.r.o., Stylová 546, 391 56 T
Lokalita:	Malšice	Zhotovitel:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	
JKSO:	822257	Zpracoval:	
		Položek:	
		Datum:	
		IČ/DIČ:	60838728/CZ-60838728

méněpráce 1 - dešťová kanalizace Krycí list

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 65 448,44 Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00
	Montáž 70 699,64 Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00
"M"	Montáž 0,00	Provozní vlivy 0,00
	Dodávky 0,00	Ostatní 0,00
	Montáž 0,00	NUS z rozpočtu 0,00
Ostatní materiál		
Přesun hmot a sutí	2 706,47	
ZRN celkem	138 854,55	
	DN celkem	NUS celkem 0,00
	DN celkem z obj.	NUS celkem z obj. 0,00
		ORN celkem 0,00
		ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	138 854,55
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% 29 159,46
	Celkem bez DPH 138 854,55
	Celkem včetně DPH 168 014,01

TDI: TAREKA s.r.o. Jihlavského 754/190 586 01 TÁBOR IČ: 253 79 006 DIČ: CZ46579006	Objednatel:  Zhotovitel: 	MĚSTYS MALŠICE  Razítko a podpis:  Razítko a podpis: 
Razítko a podpis:  Razítko a podpis: 	Razítko a podpis: 	Razítko a podpis: 

ROBSTAV stavby k.s.
 Muchova 240/6
 Dejvice 160 00 Praha 6
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

36	28651708 A	Odbočka kanalizační KGEA 200/160/45° PVC																	0,00	RTS II / 2013
37	28651709 A	Odbočka kanalizační KGEA 200/200/45° PVC																	0,00	RTS II / 2013
38	45157211R00	Ložé pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm																	1,13	RTS II / 2013
39	87131312R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150																	0,00	RTS II / 2013
40	87135312IRT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	121,00	29 745,13	3 287,87													0,00	RTS II / 2013
41	87735312R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	63,00	62,47													0,00	RTS II / 2013
42	99827610R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	37,92	58,80	2 229,64													0,00	RTS II / 2013
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			30 071,50	21 939,33													8,11	
43	63131361R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,45	2 520,00	870,45													2,53	RTS II / 2013
44	89441001RAB	Šachta z betonových dílců pro DN 200 výška vstupu 1,6 m	kus	2,00	25 200,00	21 198,95													3,49	RTS II / 2013
45	89594131IRT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	7 875,00	0,00	0,00													3,06	RTS II / 2013
46	89920411IRT2	Osazení mříží litinových s rámelem nad 150 kg včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2 887,50	0,00	0,00													0,16	RTS II / 2013
47	99827610R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,11	58,80	476,83													0,00	RTS II / 2013
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			0,00	0,00													0,00	
48	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	81,90	0,00	0,00													0,05	RTS II / 2013
49	59217503	Obrubník silniční betonový 100x15/12x30 cm	kus	136,50	0,00	0,00													0,10	RTS II / 2013
50	91571121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	33,60	0,00	0,00													0,00	RTS II / 2013
51	91571212R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné	m	66,20	0,00	0,00													0,00	RTS II / 2013
52	91579111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	2,10	0,00	0,00													0,00	RTS II / 2013
53	91656111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 30/37 XF s opěrou	m	105,00	0,00	0,00													0,11	RTS II / 2013
54	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 XF3	m	126,00	0,00	0,00													0,14	RTS II / 2013
55	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37 XF3	m3	1 837,50	0,00	0,00													2,53	RTS II / 2013
56	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	16,80	0,00	0,00													0,00	RTS II / 2013
		Celkem:																	138 854,55	

TAREKA s.r.o.
Palackého 351, 390 01 TÁBOR
IČ: 466 79 006 DIČ: CZ46679006



[Handwritten signature]

ROBSTAV stavby k.s.
Muchova 240/6
Pevnice 160 00 Praha 6
ICO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

měnípráce 2 vodorovné značení Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Komunikace " Na Poustce "	Objednatel:	Městys Malšice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Marta Valentová s.r.o., Stylová 546, 391 56 T	IČ/DIČ:	60838728/CZ-60838728
Lokalita:	Malšice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:	822257	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 25 426,84 Montáž 8 706,21	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy Provozní vlivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		0,00	Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00				0,00
Přesun hmot a sutí	7,65				
ZRN celkem	34 140,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	34 140,70
Základ 21%	34 140,70	DPH 21%	7 169,55	Celkem včetně DPH	41 310,25

TDI	Objednatel:	Zhotovitel:
TAREKA s.r.o. Palackého 351, 390 01 TÁBOR IČ: 466 79 006 DPH: CZ46679006		
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Razítko a podpis
		ROBSTAV stavby k.s. Muchtova 1016 Dejvice 160 00 Praha 6 IČO: 271 28 284 DIČ: CZ27130774
		

MP 2 vodorovné značení Stavební rozpočet

Název stavby: Komunikace " Na Poustce "

Doba výstavby:

Objednatel: Městys Malšice

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant: Ing. Marta Valentová s.r.o., Stylová 546, 391 56 T

Lokalita:

Malšice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

822257

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách												
50	915711121R00		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	208,06	33,60	25 426,84	8 713,86	34 140,70	0,00	0,46	0,09	RTS II / 2013
51	915712121R00		Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné	m	391,00	66,20	4 967,89	2 022,93	6 990,82	0,00	0,00	0,36	RTS II / 2013
52	915791111R00		Předznačení pro značení dělicí čary,vodící proužky	m	599,06	2,10	20 296,96	5 587,24	25 884,20	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
56	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,46	16,80	161,99	1 096,04	1 258,03	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:										34 140,70			

TAREKA s.r.o.
 Palackého 390, 390 01 TABOR
 IČ: 46579 006 DIČ: CZ46679006



ROBSTAV stavby k.s.
 Muchova 240/6
 Dejvice 160 00 Praha 6
 IČO: 274 307 244
 DIČ: CZ27430774