

Smluvní strany :

Objednatel : Městys Malšice

se sídlem: Malšice čp. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522

zastoupený : starostkou Miloslavou Šebkovou

a

Zhotovitel: M Build s.r.o.

se sídlem: Na Paškovce 2202, 397 01 Písek – Budějovické předměstí

IČ: 28155084 DIČ: CZ 28155084

zastoupený: jednatelkou společnosti Marií Jiranovou

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

DODATEK č.1

k Smlouvě o dílo ze dne 09.08.2017 na stavbu

OPRAVA NÁDRŽE VŠECHLAPY

Smluvní strany se dohodly na zrušení předmětné smlouvy o dílo ze dne 09.08.2017 od samého počátku s tím, že žádná ze smluvních stran nemá nárok na náhradu škody a ani nárok na smluvní pokutu.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Malšicích dne 20.10.2017

V Malšicích dne 20.10.2017

za objednatele:

za zhotovitele:



.....
Miloslava Šebková, MBA
starostka

M Build s.r.o. (1)
Na Paškovce 2202, 397 01 Písek
IČO: 281 55 084
Tel.: 777 093 929, 731 730 334

.....
Marie Jiranová
jednatelka