

SMLOUVA O DÍLO ze dne 18. 09. 2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Městys Malšice**

se sídlem: Malšice čp. 131, 391 75 Malšice
IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522
Bankovní spojení:
zastoupený : starostkou Miloslavou Šebkovou
Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena :
firma : TAREKA s.r.o. se sídlem Palackého 351, 390 01 Tábor
zastoupená : Ing. Pavlem Strnadem, jednatelem společnosti

2. Zhotovitel: **HES stavební s. r. o.**

se sídlem: Bydlinského 16/14, 391 01 Sezimovo Ústí
IČ: 281 43 213 DIČ: CZ0028143213
Bankovní spojení: 204633379/0600, GE Money Bank, a.s.
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 20123
zastoupený: Miloslavem Jakubcem
Vedením stavby je pověřen: Michal Jakubec (autorizovaná osoba v oboru dopravní
stavby), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech,
k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích,
faktur a vedení stavebního deníku.

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované projektantem – společností Ing. Marta Valentová s.r.o (IČ: 60838728), se sídlem Stylová 546, 391 56 Tábor – Měšice (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb výkazu výměr (dále též „nabídkový rozpočet“), a dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a dle zadávacích podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem a podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Název stavby: **Chodníky Malšice**
Místo stavby: obec a k.ú. Malšice
4. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby;

Objednatel:

- 1 -

Zhotovitel:

- služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- služeb související s ochranou životního prostředí;
- činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště;
- průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich;
- vytýčení stavby, stavebních objektů včetně hranic dotčených pozemků oprávněným geodetem;
- vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům;
- všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (kamerová prohlídka kanalizace, tlakové zkoušky kanalizačního potrubí, hutnicí zkoušky, měření intenzity osvětlení VO);
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
- zvláštního užívání místních komunikací včetně projednání s dotčenými orgány a včetně poplatků za zvláštní užívání;
- provizorního dopravního značení během provádění včetně projednání s dotčenými orgány;
- provizorních přechodů a přejezdů;
- odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy;
- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě;
- dokumentace skutečného provedení (2 x tištěná forma)
- geodetického zaměření dokončené stavby a geometrického plánu pro vklad do KN, zpracovaného odborným geodetem
- apod.

Čl. III. DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Termín zahájení: 29. 09. 2014 Lhůta provádění: 2 měsíce

Čl. IV. CENA ZA DÍLO

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu z VZ pro stavební objekty:

SO 01 - Novostavba chodníku k firmě BRIKLIS **769.964,- Kč**

SO 02 - Stav. úpravy chodníku na p.č. 2102/5, 2102/6, 1317/5 (Táborská ul.) **1.038.133,-Kč**

SO 03 - Stav. úpravy chodníku na p.č. 2100/6, 2100/17 (Úřad) **332.487,-Kč**

CENA CELKEM bez DPH **2.140.584** , - Kč

DPH (21%) **449.523** , - Kč

CENA CELKEM včetně DPH **2.590.107** , - Kč

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Prováděcí projektové dokumentace a Nabídkového rozpočtu, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací.
5. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

Objednatel:


Zhotovitel:

6. Způsob sjednání změny ceny:
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatelem.
 - Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování:
- Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- Vícepráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného položkového výkazu výměr z předložené nabídky na plnění VZ a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z ceníku použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.
- Méněpráce budou oceněny takto:
- do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek sjednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.
9. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených v § 23 odst. 7 a § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ve výši 10 %, tzv. pozastávka, bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- Faktura musí obsahovat název akce (stavby), číslo smlouvy, identifikační údaje zhotovitele a objednatele, datum vystavení, den zdanitelného plnění, lhůtu splatnosti a výši fakturované částky doloženou objednatelem odsouhlaseným a potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
- Faktura dále musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.
- V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením řádně opravené faktury objednateli.
- Zhotovitel bude v rámci fakturační činnosti užívat výhradně bankovní účty používané pro ekonomickou činnost, které uvedl v přihlášce k registraci dle §§ 96 a 98 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění plnění o poskytovateli zdanitelného plnění (zhotoviteli) zveřejněna v Registru plátců DPH skutečnost, že je nespolehlivým

Objednatel:



Zhotovitel:




- plátcem (dle ust. § 109 odst. 3 tohoto zákona), daň za dodavatele, resp. zhotovitele odvede objednatel přímo finančnímu ředitelství a dodavateli uhradí pouze základ daně.
9. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
10. V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

ČI. VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
5. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
8. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
9. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušáním vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušáním díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
10. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
11. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zjevně nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
12. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
13. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. jakosti.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

Objednatel:



Zhotovitel:



16. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
17. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění platných právních předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
18. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
19. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
20. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
21. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.
22. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení stavby.
23. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
25. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
26. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
27. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
28. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
29. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořádit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka

Objednatel:

Zhotovitel:

pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.


30. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli na jeho žádost před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.).
31. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
32. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
33. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
34. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
35. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

Čl. VII. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Staveniště stavby bude předáno do 15. 09. 2014, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní prováděcí dokumentaci stavby ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatелеm.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

Čl. VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Objednatel:



- 6 -

Zhotovitel:



1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vystane-li tato potřeba) příslušný stavební úřad.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

ČL. IX. VADY A NEDODĚLKY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

Objednatel:

- 7 -

Zhotovitel:

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává v celém rozsahu.
9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.


ČL. X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu. V tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.
5. V případě, že objednateli bude ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce, resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.

Čl. XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Objednatel:



Zhotovitel:



6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a je v nich již zahrnuta příslušná sazba DPH.
7. V případě, že bude objednateli ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce, resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

Čl. XII. VLASTNICKÉ PRÁVO KE STAVBĚ.


NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatелеm.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatелеm, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejích majetku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2,0 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 20.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. XIII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění platných právních předpisů, se zpřístupněním a se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících a se zpracováním svých osobních údajů.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.

Objednatel:




Zhotovitel:



7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva je uzavřena na základě Rozhodnutí zastupitelstva Městysu Malšice čj. 84/14/ZM dne 01. 09. 2014


V Malšicích dne 18. 09. 2014

za objednatele:


Miloslava Šebková, MBA
starostka




za zhotovitele:


HRS stavební s.r.o.
Zelený pruh 1568/99,
140 00 Praha 4 - Braník
STAVEBNÍ
Tel.: 732 116 479 | E-mail: info@hres-stavebni.cz
www.hres-stavebni.cz | IČ: 28143213 4.

Miloslav Jakubec
jednatel

Objednatel:



- 10 -

Zhotovitel:



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Briklis	Objednatel:	IC/DIC:
Druh stavby:		Projektant:	IC/DIC:
Lokalita:		Zhotovitel:	HES Stavební s.r.o.
Zacátek výstavby:		Konec výstavby:	83
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.9.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
PSV	Montáž			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky			Ostatní	0,00
"M"	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		769 963,58		NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	769 963,58	DPH 21%	161 692,35
		Celkem bez DPH	769 963,58
		Celkem včetně DPH	931 655,93

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

HES Stavební s.r.o.
Zemědělská 1569/59,
250 02 Písek 4, Braník
STAVEBNÍ
Tel.: 732 116 479 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
IČ: 28143213 4.

Stavební rozpočet

Název stavby:		Briklis		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:				Zacátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne: 18.9.2014		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce							73 531,50
1	113107112R00I		Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. téžené tl. 20 cm	m2	105,00	95,80	10 059,00
2	113107143R00I		Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	105,00	244,50	25 672,50
3	119001421R00I		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	210,00	100,00	21 000,00
4	919735114R00I		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	210,00	80,00	16 800,00
12 Odkopávky a prokopávky							138 682,91
5	10364200IM		Ornice pro pozemkové úpravy	m3	32,03	418,00	13 388,54
6	122202202R00I		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	113,76	81,40	9 260,06
7	122202209R00I		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	113,76	28,50	3 242,16
8	132201110R00I		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	7,20	433,00	3 117,60
9	132201119R00I		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,20	181,00	1 303,20
10	133301101R00I		Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	5,76	1 420,00	8 179,20
11	133301109R00I		Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	5,76	210,51	1 212,54
12	139600012RA0I		Ruční výkop v hornině 3	m3	35,64	1 127,99	40 201,56
13	162601102R00I		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	32,03	151,00	4 836,53
14	162701101R00I		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	156,25	40,00	6 250,00
15	162702199R00I		Poplatek za skládku zeminy	m3	156,25	100,00	15 625,00
16	167101102R00I		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	188,28	30,00	5 648,40
17	171201201R00I		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	189,28	14,60	2 763,49
18	174100010RA0I		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	6,11	125,02	763,87
19	180400021RA0I		Založení travníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	320,25	29,04	9 300,06
20	181101111R00I		Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	410,00	10,00	4 100,00
21	181301101R00I		Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	320,25	28,80	9 223,20
22	998223011R00I		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	53,50	5,00	267,50
27 Základy							15 136,50
23	273351215RT1I		Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiálu prkna	m2	0,80	487,49	389,99
24	273351216R00I		Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,80	78,81	63,05
25	274313811R00I		Beton základových pasů prostý C 30/37	m3	1,50	2 755,00	4 132,50

26	274351215RT11	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna	m2	16,28	485,99	7 911,92
27	274351216R001	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,28	78,81	1 283,03
28	275311118R001	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 30/37	m3	0,50	2 654,99	1 327,50
29	998223011R001	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	5,70	5,00	28,51
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				93 939,74
30	564112220R001	Podklad z bet.recyklatu fr. 16-32 po zhutn.tl.20 cm	m2	283,50	100,00	28 350,00
31	564231111R001	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	81,68	70,40	5 750,27
32	564791111R001	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	1,20	933,00	1 119,60
33	564801111R001	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm	m2	283,50	39,70	11 254,95
34	564811111R001	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	273,50	50,10	13 702,35
35	564831111R001	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	12,00	96,10	1 153,20
36	572713112R001	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	15,31	2 060,00	31 538,60
37	998223011R001	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	214,15	5,00	1 070,77
	58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch				66 384,83
38	584121111R001	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	99,00	165,00	16 335,00
39	593900155IM	Deska krycí betonová HDZB	kus	99,99	500,00	49 995,00
40	998223011R001	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	10,97	5,00	54,83
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				98 323,71
41	59245264IM	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	5,78	500,00	2 890,00
42	59245266IM	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	291,90	180,00	52 542,00
43	596215040R001	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	283,50	150,00	42 525,00
44	998223011R001	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	73,34	5,00	366,71
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				31 197,69
45	14587796IM	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 120x60x4 mm	T	0,58	21 497,55	12 468,58
46	31171308AIM	Kotva pro chem.kotvení CH - M8x110/20 GV	kus	132,00	8,58	1 132,56
47	31171803AIM	Kotva chemická - ampule RM d 8 mm	kus	132,00	29,10	3 841,20
48	767425163R001	Montáž kotevních šroubů	kus	132,00	33,30	4 395,60
49	953942121R001	Osazení ochranných úhelníků	kus	49,50	81,80	4 049,10
50	971042121R001	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	132,00	40,20	5 306,40
51	998223011R001	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	0,85	5,00	4,25
	783	Nátěry				26 448,00
52	783-001VD	Penetrace betonových podkladů BASF 1x	kg	580,00	45,60	26 448,00
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				53 961,30
53	175100020RAD	Obsyp potrubí šterkopiskem dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 15km	m3	1,65	1 163,00	1 918,95
54	28611261AIM	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	4,00	324,13	1 296,52
55	28651717AIM	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 110/45° PVC	kus	4,00	427,04	1 708,16
56	451572111R001	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,20	749,99	899,99
57	870200020R001	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 300	kus	4,00	430,00	1 720,00
58	871313121R001	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	10,00	19,40	194,00

59	877353121R00I	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00	98,00	392,00
60	895941311RT2I	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	4,00	6 000,00	24 000,00
61	899204111RT2I	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	4,00	5 000,00	20 000,00
62	998276101R00I	včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	17,04	107,50	1 831,68
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				141 330,40
63	40445098AIM	Značka dopr inf IS 11b, c,d 700/200 fóli1, EG 7letá	kus	2,00	624,24	1 248,48
64	40450108IM	Dopravní příslušenství, materiál spojovací M8 FeZn	kus	8,00	4,08	32,64
65	40450109IM	Dopravní příslušenství, spona nerezová	kus	2,00	6,73	13,46
66	40450110IM	Dopravní příslušenství, páska nerezová	bm	2,00	34,68	69,36
67	40450205IM	Dopravní příslušenství, plast.víčko na sloupek 60	kus	2,00	14,28	28,56
68	40450216IM	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	2,00	464,10	928,20
69	40450231IM	Dopravní příslušenství, patka hliníková HPK 60	kus	2,00	530,40	1 060,80
70	59217465IM	Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25 II nat	kus	165,64	101,42	16 799,21
71	59217503IM	Obrubník Best MONO I 100x15/12x30 cm	kus	212,10	186,73	39 605,43
72	914001111R00I	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00	397,01	794,02
73	916561111R00I	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	164,00	131,00	21 484,00
74	917862111R00I	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	210,00	100,00	21 000,00
75	918101111R00I	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	37,40	1 000,00	37 400,00
76	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	173,25	5,00	866,24
	M21	Elektromontáže				26,04
77	210-020VD	Hák pro volné uložení kabelu z pásku 30x3 mm	kus	1,00	24,79	24,79
78	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	0,25	5,00	1,25
	S	Přesuny sutí				31 000,96
79	979081111R00I	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	63,58	150,00	9 537,00
80	979081121R00I	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	508,64	14,60	7 426,14
81	979087212R00I	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	63,58	111,49	7 088,53
82	979093111R00I	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	63,58	9,30	591,29
83	979999998R00I	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	63,58	100,00	6 358,00
						769 963,58

Poznámka:

Název stavby:	Táborská	Objednatel:	IC/DIC:
Druh stavby:		Projektant:	IC/DIC:
Lokalita:		Zhotovitel:	IC/DIC:
Zacátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:
			82
			18.9.2014

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště			0,00	
	Montáž			Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava			0,00	
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy			0,00	
	Montáž		0,00				Provozní vlivy			0,00	
"M"	Dodávky						Ostatní			0,00	
	Montáž						NUS z rozpočtu			0,00	
Ostatní materiál											
Přesun hmot a sutí											
ZRN celkem		1 038	132,71	DN celkem		0,00	NUS celkem			0,00	
				DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.			0,00	
							ORN celkem				
							ORN celkem z obj.			0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	Celkem bez DPH 1 038 132,71
Základ 21%	1 038 132,71	DPH 21%	Celkem včetně DPH 1 256 140,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Táborská				Doba výstavby:	Objednatel:	
Druh stavby:					Zacátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:					Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:					Zpracováno dne:	18.9.2014	
					Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
11	Přípravné a přidružené práce						105 180,83
1	113107112R001		Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	137,00	95,80	13 124,60
2	113107121RAC		Odstranění betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	7,00	1 249,01	8 743,07
3	113107211R001		Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	502,00	13,40	6 726,80
4	113107241R001		Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl. 5 cm	m2	502,00	21,51	10 798,02
5	113202111R001		Vytřhání ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých	m	286,00	53,19	15 212,34
6	113204111R001		Vytřhání ohrub záhonových	m	258,00	32,00	8 256,00
7	119001421R001		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	251,00	100,00	25 100,00
8	919735114R001		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	287,00	60,00	17 220,00
12	Zemní práce						113 724,74
9	10364200IM		Ornice pro pozemkové úpravy	m3	47,80	300,00	14 340,00
10	122202202R001		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	205,75	81,40	16 748,05
11	122202209R001		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	205,75	28,50	5 863,88
12	132201110R001		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,72	433,00	311,76
13	132201119R001		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	0,72	181,00	130,32
14	133201101R001		Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	2,66	961,00	2 556,26
15	133201109R001		Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3	m3	2,66	131,51	349,82
16	162601102R001		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	47,80	60,00	2 868,00
17	162701101R001		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	208,11	70,00	14 567,70
18	162702199R001		Poplatek za skládku zeminy	m3	208,11	110,00	22 892,10
19	167101102R001		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	255,91	5,00	1 279,55
20	171201201R001		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	255,91	14,60	3 736,29
21	174100010RA01		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	1,02	125,02	127,52
22	180400010RA01		Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	478,00	8,90	4 254,20
23	181101102R001		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	926,50	10,29	9 533,69
24	181301101R001		Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	478,00	28,80	13 766,40
25	998223011R001		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	79,84	5,00	399,20
27	Základy						1 972,95

26	275314117R00I	Beton základových patek prostý C 30/37 XA	m3	0.50	2 799.99	1 400.00
27	275351215RT1I	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál pkná	m2	1.00	487.49	487.49
28	275351216R00I	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1.00	78.81	78.81
29	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	1.33	5.00	6.65
30	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				78 104,74
31	564112215R00I	Podklad z bet.recyklatu fr.16-32 po zhutn.tl.15 cm	m2	480.00	90.00	43 200.00
32	564112220R00I	Podklad z bet.recyklatu fr.16-32 po zhutn.tl.20 cm	m2	64.00	141.50	9 056.00
33	564801111R00I	Podklad ze štěrku dří po zhutnění tloušťky 3 cm	m2	544.00	39.70	21 596.80
34	564811111R00I	Podklad ze štěrku dří po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	64.00	50.10	3 206.40
35	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	209.11	5.00	1 045.54
36	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				196 411,36
37	596215020R00I	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	662.00	140.00	92 680.00
38	596215040R00I	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	64.00	140.00	8 960.00
39	59245266IM	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	67.20	250.00	16 800.00
40	59245267IM	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	16.80	545.65	9 166.92
41	59245268IM	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x6	m2	487.20	140.00	68 208.00
42	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	119.29	5.00	596.44
43	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a žedičových				1 880,39
44	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0.17	1 163.00	197.71
45	871313121R00I	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	1.00	19.40	19.40
46	28611260AIM	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1.00	324.13	324.13
47	451572111R00I	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0.12	749.99	90.00
48	820521113R00I	Přeseknutí železobetonové trouby DN 1200 mm	kus	1.00	1 204.00	1 204.00
49	998223011R00I	Vysekání otvoru do bet.kanal.šachty	t	0.42	107.50	45.15
50	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				19 716,26
51	895941311RT2I	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1.00	6 000.00	6 000.00
52	899204111RT2I	včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1.00	5 000.00	5 000.00
53	899331111R00I	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	8.00	1 000.00	8 000.00
54	998276101R00I	včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	t	6.66	107.50	716.26
55	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				388 794,64
56	572713111R00I	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený	t	41.50	1 898.01	78 767.42
57	914001111R00I	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2.00	397.01	794.02
58	915712121R00I	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehluč	m	287.00	40.00	11 480.00
59	915721121R00I	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	10.50	361.50	3 795.75
60	915791112R00I	Předznačení pro značení stopčary, zebrý, nápisů	m2	10.50	33.40	350.70
61	916561111R00I	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	478.00	140.00	66 920.00

57	917862111R00I	Osazení stojat. obrub.bet. s opérou,lože z C 12/15	m	287,00	160,00	45 920,00
58	918101111R00I	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	71,72	1 300,00	93 236,00
59	919723212R00I	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	287,00	21,01	6 029,87
60	59217465IM	Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25 II nat	kus	482,78	70,00	33 794,60
61	59217503IM	Obrubník Best MONO I 100x15/12x30 cm	kus	289,87	100,00	28 987,00
62	953943121R00I	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus kotva uopravení zřábky	kus	2,00	80,19	160,38
63	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	371,18	50,00	18 558,91
	M21	Elektromontáže				43 425,88
64	210204011RS2I	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	2,00	1 855,00	3 710,00
65	210810109RT1I	včetně nákladů na autojeřáb Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	28,00	381,00	10 668,00
66	31673554IM	včetně dodávky CYKY 4Bx25	kus	2,00	14 522,94	29 045,88
67	998276101R00I	Stožár osvětlovací uliční U 12-159/133/114	t	0,40	5,00	2,00
	M46	Zemní práce při montážích				37 919,82
68	460050711RT1I	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.1 strojní výkop jámy	m3	2,00	270,00	540,00
69	460080002RT1I	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	1,54	3 345,00	5 151,30
70	460200173RT2I	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	28,00	239,00	6 692,00
71	460300202RT4I	Protlačení otvoru strojně do D150 mm sypké stěny, chránička ocel.102/7	m	10,00	2 199,99	21 999,90
72	460420022RT2I	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	28,00	88,69	2 483,32
73	460490012RT1I	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	28,00	10,50	294,00
74	460560153RT1I	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	28,00	25,39	710,92
75	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	9,68	5,00	48,38
	S	Přesuny sutí				51 001,11
76	979081111R00I	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	222,62	12,00	2 671,44
77	979081121R00I	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 226,20	5,00	11 131,00
78	979087112R00I	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	222,62	50,00	11 131,00
79	979093111R00I	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	222,62	9,30	2 070,37
80	979990101R00I	Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel	t	119,43	110,00	13 137,30
81	979990103R00I	Poplatek za skládku sutí - beton	t	54,00	110,00	5 940,00
82	979990113R00I	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	49,20	100,00	4 920,00
		Ostatní materiál				1 038 132,71


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úřad	Objednatel:	IC/DIC:
Druh stavby:		Projektant:	IC/DIC:
Lokalita:		Zhotovitel:	HES Stavební s.r.o.
Zacátek výstavby:		Konec výstavby:	66
JKSO:		Zpracoval:	18.9.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní	0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		332 486,81	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
							ORN celkem	
							ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	332 486,81	DPH 21%	69 822,23
		Celkem včetně DPH	402 309,04
		Celkem bez DPH	332 486,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

S T A V B Ě N Í
 Zahrady 156/199,
 140 00 Praha 4 - Braník
 Tel. 732 116 439 | e-mail: info@hes-stavebni.cz
 www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Úřad		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:				Zacátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne: 18.9.2014		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce							
1	113107111R00I		Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	199,00	63,90	12 716,10
2	113107201RA0I		Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2	m2	199,00	150,00	29 850,00
3	113202111R00I		Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	86,00	53,19	4 574,34
4	119001421R00I		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	95,90	50,00	4 795,00
5	919735114R00I		Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	95,90	60,00	5 754,00
6	966006132R00I		Odstranění dopravní značky se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	223,50	223,50
							57 912,94
12 Odkopávky a prokopávky							
7	122202201R00I		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	28,77	135,00	3 883,95
8	122202209R00I		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	28,77	28,50	819,95
9	132201110R00I		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,70	433,00	4 633,10
10	132201119R00I		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	10,70	181,00	1 936,70
11	133201101R00I		Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	0,50	961,00	480,50
12	133201109R00I		Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3	m3	0,50	131,51	65,76
13	162701101R00I		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	39,97	179,50	7 174,62
14	162702199R00I		Poplatek za skládku zeminy	m3	39,97	140,50	5 615,79
15	171201201R00I		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	39,97	14,60	583,56
16	181101102R00I		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	245,30	10,29	2 524,14
							20 322,76
27 Základy							
17	275314117R00I		Beton základových patek prostý C 30/37 XA	m3	0,50	2 799,99	1 400,00
18	275351215RT1I		Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	1,00	487,49	487,49
19	275351216R00I		Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,00	78,81	78,81
20	998223011R00I		Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1,33	50,00	66,46
							23 660,97
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
21	564112110R00I		Podklad z bet.recyklatu fr. 0-16 po zhutn. tl. 10 cm	m2	13,50	49,00	661,50
22	564112115R00I		Podklad z bet.recyklatu fr. 0-16 po zhutn. tl. 15 cm	m2	156,00	73,00	11 388,00
23	564112220R00I		Podklad z bet.recyklatu fr. 16-32 po zhutn. tl. 20 cm	m2	13,50	120,00	1 620,00
24	564801111R00I		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm	m2	169,50	39,70	6 729,15

25	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	65,25	50,00	3 262,32
26	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				27 895,50
27	572713111R00I	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí, koberec otevřený	t	14,32	1 898,01	27 179,50
27	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	14,32	50,00	716,00
28	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				69 707,73
28	596215020R00I	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	156,00	140,00	21 840,00
29	596215040R00I	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	13,50	140,00	1 890,00
30	59245266IM	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	14,18	341,49	4 842,33
31	59245267IM	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	10,50	545,65	5 729,33
32	59245268IM	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x6	m2	153,30	220,00	33 726,00
33	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	33,60	50,00	1 680,07
34	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				95 059,48
34	40445045.A	Značka dopr inf IP 4a - 800/300 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	577,32	577,32
35	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli 1, EG7letá	kus	1,00	800,70	800,70
36	40445920IM	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	2,00	586,50	1 173,00
37	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	4,00	489,60	1 958,40
38	40445964.A	Sloupek FE 60/3 s povrchovou úpravou	m	2,00	132,60	265,20
39	40445965.A	Sloupek FE 60/3 s povrchovou úpravou	m	8,00	132,60	1 060,80
40	40445966.A	Sloupek FE 60/3 s povrchovou úpravou	m	8,00	132,60	1 060,80
41	40445976.A	Sloupek FE 60/3 s povrchovou úpravou	m	8,00	132,60	1 060,80
42	59217120IM	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003	kus	1,00	1 758,93	1 758,93
43	59217121IM	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003	kus	1,00	1 758,93	1 758,93
44	59217123IM	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003	kus	12,00	1 797,82	21 573,84
45	59217125IM	Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/330-310/1003	kus	1,00	1 795,97	1 795,97
46	59217126IM	Obrubník CSB HK náběhový levý 400/330-310/1003	kus	1,00	1 795,97	1 795,97
47	59217465IM	Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25 II nat	kus	8,08	101,42	819,47
48	59217503IM	Obrubník Best MONO I 100x15/12x30 cm	kus	83,83	186,73	15 653,58
49	899331111R00I	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 759,01	1 759,01
50	914001111R00I	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00	397,01	794,02
51	915711121R00I	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	49,50	30,10	1 489,95
52	915721121R00I	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	8,14	361,50	2 942,61
53	915791111R00I	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	49,50	3,65	180,68
54	915791112R00I	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisů	m2	8,14	33,40	271,88
55	916561111R00I	Osazení záhon,obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	8,00	131,00	1 048,00
56	917762111R00I	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	16,00	228,01	3 648,16
57	917862111R00I	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	83,00	150,00	12 450,00
58	918101111R00I	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	11,02	1 300,00	14 326,00
59	953943121R00I	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	2,00	80,19	160,38
60	998223011R00I	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	57,50	50,00	2 875,08
61	S	Přesuny sutí				28 499,36
61	979081111R00I	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	70,85	5,00	354,25

62	979081121R001	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	708,50	5,00	3 542,50
63	979087112R001	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	70,85	102,00	7 226,70
64	979093111R001	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	70,85	9,30	658,91
65	979990101R001	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	46,77	100,00	4 677,00
66	979990113R001	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	24,08	500,00	12 040,00
				celkem		332 486,81

Poznámka:

Cenová úroveň 2013/II

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenové soustavy RTS a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány dle běžných cen na trhu prací a mají koncové označení VD - jedná se o R položky (000-001VD nebo 950-003VD).

Zaměření stavby po dokončení bude předáno 1 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě na CD

Geometrický plán bude předán 4 x v tištěné podobě a 4 x v elektronické podobě na C
projekt skutečného provedení 3 x v tištěné formě a 1 x na CD