S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O DILO é¢. zhotovitele: $26-015-0017
uzaviena ve smyslu ust. §§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, ve znéni platnych pravnich p
Fedpist (déle téz ,0bEZ),
v navaznosti na zakon &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale téz ,ZZVZ")

¢l. I. Smluvni strany

1. Objednatel :  Méstys MalSice

se sidlem MalSice €p. 131, 391 75 MalSice

ICO: 002 52 522 DIC: CZ00252522

zastoupeny: starostkou Miloslavou Sebkovou, MBA

Vykonem technického dozoru objednatele je povéfena :

firma : TARIKA Tabor s.r.o. (IC:O4543441), se sidlem Palackého 351, 390 01 Tabor
zastoupend : Ing. Pavlem Strnadem - jednatelem

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

el NS

el NS

se sidlem: Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice
korespondenéni adresa: P.O.BOX 38, 390 02 Tabor
IC: 48035599 DIC: CZ48035599
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., 994404-0147137001/0800
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C, viozka 8032
zastoupeny: Jaroslav Sochdrek, na zakladé povéreni

Ing. Pavel Kodat, na z&kladé povéfeni
Vedenim stavby je povéfen: Marek Volf, DiS., (autorizovana osoba v oboru dopravni stavby), ktery je
zmocnén  zastupovat  zhotovitele v provoznich zaleZitostech, k pfejimani a pfedavani praci,
k podepisovani protokolli o provedenych pracich, faktur a vedeni stavebniho deniku.

¢l. Il. Vymezeni pojmu
Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavfeni smlouvy na pinéni vefejné zakazky.
Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.
PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem (vyhlaSkou
¢. 169/2016 Sb.).
Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem

uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi (dale téz ,nabidkovy rozpocet®).

CI. ll. Priorita dokumentui:

Tato smlouva o dilo.

Nabidka, kterou zhotovitel podal v ramci zadavaciho Ffizeni.
Nabidkovy rozpocet zhotovitele.

Projektova dokumentace.

¢l. IV. Predmét smlouvy
Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu.
Pfedmétem smlouvy je fadné a v€asné zhotoveni stavby (dale téz ,dilo“) v rozsahu projektové dokumentace a Soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, zpracované Graphic PRO s.r.o. (ICO: 281 25 657, Stranského 2255,
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390 02 Tabor), odpovédny projektant Ing. Martin Téima, CKAIT 0102294, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby (dale jen
.projektovd dokumentace” a dle zhotovitelem ocenéného Soupisu praci, dodavek a sluzeb (dale téz ,nabidkovy“ nebo
,polozkovy rozpocet®), dle zadavacich podminek zadavaciho fizeni, dle nabidky zhotovitele podané v zadavacim fizeni a
dle podminek sjednanych v této smlouvé.

2. Nazev stavby: Chodniky MalSice — ulice Lomska
3. Misto stavby: méstys Mal3ice, k.u. MalSice

Zhotovenim dila se rozumi Upiné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci véetné
dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné, v€asné a kompletni dokonceni celého dila, dale vSechny
¢innosti souvisejici s dodavkou stavebnich a technologickych praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni dila nezbytné, zejména: zajiSténi a provedeni v3ech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru,
zajisténi vytyCeni objektu a majetkovych hranic pozemki odbornym geodetem; vytyCeni, pfedani, pfevzeti a ochrany dotéenych
inzenyrskych siti; zajiSténi sluzeb souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku; zajisténi sluzeb
souvisejici s ochranou Zivotniho prostfedi; zajiSténi &innosti souvisejicich s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni
staveni§té vCetné ostrahy stavby a stavenité; zajisténi dilenské a vyrobni dodavatelské dokumentace, zaji$téni vSech
pfedepsanych & dohodnutych zkoudek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu (zejména: hutnici zkousky, tlakové
zkousky kanalizace apod.), zajisténi atestl a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobkl (prohlaSeni o shodé a
vlastnostech); zajisténi odvozu, ulozeni a likvidace odpad(, zeminy a suti (véetné skladkovného) v souladu s pFisluSnymi
pravnimi predpisy; provadéni pribézného Uklidu stavenisté, zajisténi zvlaStniho uzivani komunikace vcetné poplatku,
zpracovani a zajisténi DIO, zajisténi fotodokumentace o prdbéhu vystavby v digitalni formé; a zajiSténi dokumentace
skute€ného provedeni v tisténé formé (2x) a digitalni formé, zajisténi geometrického zaméfeni dokonCené stavby vcetné
vypoctu ploch ze zamkové dlazby a délek obrubnikd.

¢€l. V. Doba plnéni
Doba plnéni zavazku této smlouvy je stanovena takto: Lhita vystavby: do 5 mésicti od pfedani stavenisté
2. Zhotovitel nebude v prodleni s terminem dokonceni v pfipadé, Ze klimatické podminky v misté stavby neumozni dodrzeni
bezpegnostnich pfedpist, technologickych postupl a montaznich podminek jednotlivych vyrobcl pouzitych materiald,
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snéhova pokryvka v misté stavby vySSi jak 5 cm, pokud neni technologickymi pfedpisy umoznéno provadéni praci i za
téchto podminek, v tomto pfipadé se prodlouzi termin dokonceni o pocet dnu s nepfiznivymi klimatickymi podminkami,
ktery se vynasobi koeficientem 0,5.

¢l. VI. Cena za dilo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou, ktera €ini dle
nabidkového rozpoétu:

CENA CELKEM bez DPH ..o e 3081 478,18 Ké
DPH(21%) i, frrriseeie 647 110,42 Ké
CENA CELKEM VEetn@ DPH .........cceviiiiiiiin i 3728 588,60 K¢

o

Samostatnou pfilohou této smlouvy je nabidkovy rozpoCet, tj. ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

3. Tato cena je stanovena jako pevna a nejvySe pfipustna, zahrnuje v8echny néklady souvisejici se zhotovenim dila, vediejsi
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveni$té a také ostatni naklady souvisejicimi s pinénim podminek
zadavaci dokumentace. a je platné po celou dobu trvani této smlouvy. Tuto cenu Ize piekroit jen za podminek stanovenych
v této smlouvé, a to formou pisemného a vzestupné oCislovaného dodatku smlouvy, kterou podepi§i zastupci obou
smluvnich stran. Po dobu vystavby nebude uplatnéna inflace.

4. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud:

a) po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH dle platnych pravnich pfedpisu,

b) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
c) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,
d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy zndmy a dodavatel je nezavinily ani nemohl

pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

e) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologické udaje,
apod).

5. ZpUsob sjednani zmény ceny:

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést vypoCet
zmény nabidkové ceny a piedloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména bude pisemné odsouhlasena
objednatelem.
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c) Objednateli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zména bude odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize neoznami prostfednictvim technického dozoru
nutnost jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvy3eni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni
sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprdce nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis véetné

jejich ocenéni a tento soupis pfedlozit objednateli k odsouhlaseni, v pfipadé vicepraci pred jejich provedenim.

a) Viceprace budou ocenény na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami,
zhotovitel doplini jednotkové ceny podle ocenéného polozkového nabidkového rozpoctu a pokud v nich prace a dodavky
tvofici viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny v maximalni vysi podle katalogu popisl a
smérnych cen stavebnich a montaznich praci dle pouzité cenové soustavy, vydanych v obdobi realizace téchto praci.
Pokud nelze vyuzit pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen z pouZité cenové soustavy vydané v obdobi
realizace téchto praci a dodavek, bude vySe ceny téchto praci a dodavek stanovena smluvnimi stranami jako cena v
misté a ¢ase obvykla a to na zakladé individualni kalkulace ceny, ktera bude vécné a technicky zdivodnéna.

b) Ménéprace budou ocenény na zakladé do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel skute¢né mnozstvi mérnych jednotek s jednotkovymi cenami podle poloZkového nabidkového
rozpoctu z pfedlozené nabidky na pInéni vefejné zakazky a stanovi tak skutecny rozsah a cenu provedenych praci.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne predloZeni navrhu

zhotovitele.

Pro ucely financovani dodateénych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat dle ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4,

5, 6 nebo odst. 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vzdy predlozi samostatné soupis praci pouze na ,viceprace” a samostatné

soupis na ,ménéprace”. Dale pfedloZi kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova suma vicepraci,

celkova suma ménépraci a jejich soucet. Soucasti kazdého kryciho listu bude zménovy list ¢i zménové listy s fadnou

Ciselnou Fadou, na kterém/kterych bude/budou uvedeno/na zdivodnéni dotéenych vicepraci a ménépraci. Zadavatel ¢ini

zmény smlouvy uzavienim fadného pisemného dodatku ke smlouvé, jeZ bude tyto zmény v souladu s ust. § 222 ZZVZ

zahrnovat.

Veskeré zmény smlouvy dle tohoto oddilu Ize provést pouze za dodrzeni podminek stanovenych zakona €. 134/2016 Sb., o

zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

VII. Financovani a placeni

Objednatel neposkytuje zalohy.

Cena za dilo bude hrazena mési€ni fakturaci na z&kladé soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (tj.
zabudovanych do stavby) potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, az do vy3e 90 % ceny dila. Pozastavka ve vysi
10 % ceny dila bude uhrazena do 15 dn0 po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl vzeslych z pfejimaciho fizeni a rovnéz
z kolaudacniho Fizeni, které jsou prokazatelné zplsobené zhotovitelem. Zadrzné mlze byt zhotovitelem nahrazeno
bankovni zarukou.
V pfipadé, ze pfijata faktura bude trpét formalnimi & vécnymi vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady
upozornit do 14 dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Lhita splatnosti faktury se timto oznamenim prerusuje do
doby nalezeni oboustranného konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby odstranéni vad. Po odstranéni spornych
zalezitosti pak zapocne bézet nova Ihiita splatnosti.

Faktury musi obsahovat nélezitosti podle zakona o UCetnictvi a zakona o dani z pfidané hodnoty. Objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je nedilnou sou€asti faktury.

VeSkeré faktury, smlouvy a dodatky tykajici se zakézky budou oznageny identifikaénim Cislem projektu (bude upfesnéno
pozdéji).

Splatnost faktur se sjednava max. na 30 kalendarnich dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Uhradou se rozumi
den pfipsani fakturované ¢astky na uéet zhotovitele.

Pfi fakturaci bude k cené vycislena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelného plnéni. Smluvni strany se dohodly, ze
v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za
to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
V souvislosti s § 92a z&kona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale téZz ,DPH") ve znéni pozdgjSich pfedpisd,
objednatel prohlaSuje, ze pfedmét plnéni neni pouzivan k ekonomické &innosti, a proto zde nebude aplikovan rezim
pienesené dafiové povinnosti.

Pfi fakturaci bude k cené vycislena DPH ve vy3i sazby platné v dobé zdanitelného plnéni. Smiuvni strany se dohodly, ze
v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

¢l. VIIl. Zpasob provadeéni dila
Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara v8e, co je k provedeni dila potfeba.
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan pfikazy objednatele tykajicich se provadéni stavby.
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Pfed zahajenim praci zhotovitel vzdy zpracuje a pfeda objednateli k odsouhlaseni plan kontrol (kontrolni a zkuebni plan) a
harmonogram provadéni praci.

Zhotovitel bude provadét stavebni prace tak, aby minimalné omezoval pfistup a pfijezd vlastniku i opravnénych uZivatel
sousednich nemovitosti k jejich nemovitostem.

Zhotovitel zajisti bezpecny pfistup ke véem ¢astem dila a umoZni vykon technického dozoru, autorského dozoru projektanta
a vykon ¢innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a dale v ramci zafizeni stavenisté zajisti
vhodné podminky pro jejich vykon.

Technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor je ob¢asny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni Usekl ke kontrole
provedeni ¢asti pfedmétu dila, které budou daldim postupem zakryty a/nebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé 2 x tydné.

Kontrolni dny se budou konat pfimo na stavbé min. 1x tydné. Objednatel nebo technicky dozor bude sepisovat zapisy o
kontrolnich dnech, které jsou nadfazeny zépisim ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k
provedeni dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni
potfebné péce.

Pfekazi-i nevhodna véc nebo pfikaz v Fadném provadéni stavby, zhotovitel je opravnén v nezbytném rozsahu pferusit
prace az do vymény véci nebo zmény pfikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouZitim pfedané véci nebo podle
daného pfikazu, ma zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé. Lhita stanovena pro dokonéeni
dila se prodluzuje o dobu prerusenim vyvolanou. Zhotovitel ma pravo na tUhradu nakladu spojenych s pferuSenim dila nebo
s pouZzitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt zjisténa.

Zachova-li se zhotovitel podle vySe uvedenych odstavcl, neméa objednatel prava z vady dila vzniklé pro nevhodnost véci
nebo pfikazu.

Trva-li objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozornéni a toto je fadné zaznamenano ve stavebnim deniku, mdze zhotovitel od smlouvy odstoupit.
Zpusob provadéni dila a jakost vyrobku se fidi obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi normami aplikovatelnymi
v Ceské republice, technickymi specifikacemi a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materiald, vyrobk
a konstrukci.

Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalité pfi pouziti novych, nepouzitych materiald, vyrobk( a konstrukci min.
v |. jakosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila nepouzije Zadny vyrobek, konstrukci ani material, o kterém je v dobé jeho uziti
znamo, Ze nespliiuje podminky této smlouvy a které nemaji pozadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich
pouziti nezbytna podle pfislusnych pfedpist. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele doklady prokazujici technické parametry materiall, vyrobku a konstrukci, a to
zejména prohladeni o jakosti, prohlaSeni o shodé, certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materiall, vyrobk( a konstrukci uzitych k provedeni dila. V pfipadé, Zze na vyzadani objednatele, technického
¢i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepfedlozi v pfiméfené Ihuté, ma pravo objednatel &i technicky dozor stavebni
¢innosti pozastavit az do doby predloZeni doklad(i bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonceni
dila.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenité o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik. Do deniku se zapisuiji
vSechny skute€nosti rozhodné pro pInéni smlouvy a vedeni stavby a také zédznamy o némitkach uplatnénych tfetimi
osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména Udaje o Easovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakoZ i
dalSi naleZitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢&. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. &. 62/2013 Sb.). Zastupce
objednatele a technicky dozor jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko, dale pak sami provadét zapisy do stavebniho deniku.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve Ihitach podle pfilohy €. 5 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. V den nasledujici po provedeni zapisu je povinen zhotovitel predloZit na
vyzadani stavebnimu dozoru objednatele a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby, denni
zaznamy a odevzdat mu prvni pripis stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zastupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéz osoby uvedené
v ustanoveni § 157 odst. 2 zak. €. 183/2006 Sh., stavebniho zakona, ve znéni platnych pravnich predpist, dale jen
,Stavebni zakon®, a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zapisu ucinénym opravnénymi zastupci objednatele nebo generéiniho
projektanta, je povinen pfipojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadieni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud
tak neucini, ma se za to, ze s obsahem zapisu bez vyhrad souhlasi.

Objednatel bude kontrolovat postup provadéni praci pribézné, a to zejména ve stupni pfed zakrytim jednotlivych
konstrukénich ¢asti. Objednatel si dale vyhrazuje pravo se zU¢astnit vSech pfedepsanych zkousek a revizi, individualniho a
komplexniho vyzkou$eni.
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Zhotovitel je povinen pisemné popf. telefonicky vyzvat objednatele k provedeni kontroly a k UCasti na provadénych
zkouskach nejpozdgji pét pracovnich dnl pfed dnem konani.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl prokazatelné fadné pozvan nebo jez se méla konat podle ujednaného
¢asového rozvrhu, mlze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly,
nahradi vSak zhotoviteli prokazatelné néklady s tim spojené. To se nevztahuje na pfipady, kdy objednateli zabranila v U¢asti
na kontrole vy8si moc a poZadal-li o dodateCnou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu. Provedenou kontrolou postupu
provadéni stavby zastupcem objednatele, resp. technickym dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovédnosti za Fadné a
v€asné provedeni dila.

V pfipadé zjisténi, Ze je dilo provadéno nekvalitng, ma technicky dozor nebo opravnéni zastupci objednatele pravo postup
praci na dile zastavit aZ do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonéeni dila
nebo muze objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu $kody, ktera v dlsledku tohoto objednateli vznikla.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziujici provést dilo
dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o
zméné dila mlze jeho provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfiméfené Ihité, maze kterakoli z
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel mé pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez pfekazku mohl pfi vynalozZeni
potfebné péce odhalit.

Zhotovitel nesmi bez pfedchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoz i pouZitych
materidlech a vyrobcich, jinak odpovida za Skodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady
s uvedenim do pavodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zménu technologie provadéni stavby a zménu pouzitého materialu, spojenou se zménou sjednané ceny dila, |ze provést
pouze pisemnym a vzestupné ocislovanym dodatkem k této smlouvé na zakladé zménoveho listu, ktery musi byt
odsouhlasen smluvnimi stranami a technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
provadéni stavby.

Zménu technologie provadéni stavby a pouzitého materialu, bez zmény sjednané ceny dila, Ize provést zapisem ve
stavebném deniku, ktery musi byt odsouhlasen technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech provadéni stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupt podle kontrolniho a zkusebniho planu a v pfipadé odchylky
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamZzitou napravu a v pfipadé vazného poruSeni povinnosti
zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci projednat s vlastniky dotéenych pozemkd konkrétni podminky vstupu na
pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem pfislusného viastnika pozemku. Seznam vlastnikd vSech
pozemkU( dotEenych stavbou dle stavebniho povoleni pfeda zhotoviteli technicky dozor.

VeSkeré stavebni a montdzni prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele a jeho poddodavatelt majici pfislusnou
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na vyzvu objednatele doloZi (doklad o proskoleni, svafe¢sky prikaz, zivnostenské
opravnéni apod.). V pfipadé nedoloZeni pfislusné kvalifikace a odbornosti miiZe objednatel pferusit préace.

Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostiednictvim tfetich osob. V takovém pfipadé nese odpovédnost za spinéni smlouvy
a odpovida za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel vak nesmi pfedmét zakazky pfedat jinému subjektu jako
celek.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni
a zajistit odborné vedeni stavby odbornym stavbyvedoucim. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci pouze ve vyjimeCnych pfipadech, a to s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele & stavbyvedouciho bude obsahovat tdaje a doklady
potfebné k prokazani kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat kvalifikaci v minimalnim rozsahu, v jakém byla
kvalifikace prokazana v zadavacim Fizeni.

Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace. Bude-li nutné z divodu na strané objednatele
ménit zplsob pfi realizaci stavebnich a montaznich praci, zajisti objednatel véas nezbytné dopinéni pfislusné dokumentace,
zmény projedna a schvali se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

V pfipadé, ze vici zhotoviteli budou uplatnény tfeti osobou namitky nebo néroky souvisejici se stavbou a jeji realizaci, je
zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a u€init zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak
neucini, odpovida za pravni nasledky, které v této souvislosti nastanou z divodu, Ze se o namitkach objednatel nedozvédél
v€as a nemohl pfistoupit k jejich feSeni, zejména pak odpovida v této souvislosti za Skodu, kterd v souvislosti s tim
objednateli vznikne.

Venkovni i vnitfni prostory stavenisté musi byt fadné ohranieny a zabezpedeny tak, aby byl zamezen pfistup na
stavenisté nepovolanym osobam z divodu bezpeénosti a musi byt postaveny tak, aby umozniovaly bezpecny provoz
objektu.

Zhotovitel je povinen eliminovat hluénost a pradnost na stavenisti po celou dobu vystavby vhodnymi technologickymi
postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace a doprovodna Cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadéna
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v souladu s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci, ve znéni
platnych pravnich predpis, tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim.

Zhotovitel je povinen provadét pribézny uklid stavenisté a jeho okoli, odstrafovat vSechny prebytecné prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekazely pfi provadéni dila,
odstrafiovat pravidelné ze stavenité veSkery stavenistni rum, odpadky a doCasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila
neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi platného zakona o odpadech,
ve znéni pozdgjSich predpist a jeho provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat objednateli doklady o zajisténi
likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

V pfipadé, ze zhotovitel bude stavebni prace a dodavky zajistovat ve sdruzeni nebo prostfednictvim svych poddodavatell a
tim vznikne objednateli povinnost ve smyslu ust. § 14 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zaji$téni dalSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni platnych pravnich pfedpisu, uréi objednatel koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale téZ ,koordinator). Objednatel a zhotovitel jsou v tom pfipadé povinni poskytovat koordinatorovi
soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukolt po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu véas
pfedavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora,
zUCastrovat se zpracovani planu, tento plan dodrZovat, z(¢astriovat se kontrolnich dni a postupovat podle dohodnutych
opatfeni, a to v rozsahu, zplsobem a ve Ihatach uvedenych v planu (dle zakona €. 309/2006 Sb.).

Viyhotoveni geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro vedeni Digitalni
technické mapy JihoCeského kraje, obsahujici geometrické, polohové a vySkové uréeni dokoncené stavby nebo
technologického zafizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe dle pfiloh €. 3 a 4 vyhlaSky €. 393/2020 Sb., o
digitaini technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhlasky
DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich Udaji digitalni technické mapy. Soucasti geodetického
podkladu je posouzeni navaznosti vysledku zaméfeni nového stavu na stav dosavadni.

Zhotovitel zajisti po celou dobu vystavby svou sociélni a environmentalni odpovédnost v souvislosti s plnénim dila:

- Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni zaméstnanci, ktefi se podileji na realizaci
pfedmétu této smlouvy méli zakonné pravo pracovat v Ceské republice a Ze jejich zaméstnani bude v souladu se zakonem
262/2006 Sb., zakonik prace.

- Zhotovitel nese odpovédnost za dodrZovani vSech predpist v oblasti pracovnépravni, zaméstnanosti a bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci, pficemz zajisti dodrzovani dlstojnych pracovnich podminek.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat plnéni této smlouvy v souladu s pfislusnymi obecné platnymi pravnimi pfedpisy
(pfedevsim zakonem &. 541/2020 Sb., o odpadech a vSechny jeho zavazné provadéci predpisy a vyhlasky, zakonem ¢&.
167/2008 Sb., o pfedchazeni ekologické Ujmé a o jeji ndpravé a o zméné nékterych zakond, zakonem €. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu).

- Zhotovitel musi zajistit, aby pfedmét této smlouvy naplfioval potfebné normy a standardy environmentalni povahy.
Odpady vzniklé &innosti zhotovitele nebo odstraiované v souvislosti s plnénim pfedmétu pinéni této smlouvy bude
zhotovitel fadné ekologicky tfidit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadu vzniklych pfi pinéni této
smlouvy bude zhotovitelem upfednostiiovano druhotné vyuziti takovych odpadu pred spalovanim i ulozenim na skladku.

- V pfipadé, Zze zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nebudou spifiovat vy$e uvedena ustanoveni, je povinen napravit
veskeré nedostatky na vlastni naklady.

V pfipadé poruSeni povinnosti z hlediska vySe uvedené socialni a environmentalni odpovédnosti, o kterych se objednatel
dozvi, bude vuci zhotoviteli uplatnéna smluvni pokuta ve vysi 5 000,- KE za kazdé jednotlivé poruseni.

¢l. IX. Stavenisté a zafizeni stavenisté
Stavenisté stavby bude pfedano nejpozdéji do 5 dnii od vyzvy objednatele k prevzeti, nedohodnou-li se strany jinak, a to
na zakladé pisemného Zapisu o pfedani stavenisté.
Objednatel pfeda ke dni pfedani stavenisté kompletni projektovou dokumentaci ve dvou (2) vyhotovenich, rozhodnuti o
umisténi stavby, stavebni povoleni a pfislu$na vyjadfeni dot€enych organi statni moci a dotéenych fyzickych a pravnickych
0sob.
Objednatel pfeda zhotoviteli ke dni pfedani stavenisté seznam dotcenych inZenyrskych siti véetné vyjadfeni jednotlivych
majiteltl a spravci téchto vedeni. Vlastni vytyCeni, pfedani, ochranu a zpétné pfedani siti spravcum zajisti na své naklady
zhotovitel.
Objednatel se zavazuije pro zhotovitele ur€it odb&rné a napojovaci mista energii, vody a kanalizace potfebnych k provedeni
dila. Vlastni naklady za energie, vodné a stoCné vody se zavazuje hradit zhotovitel na zékladé samostatného méreni nebo
na zakladé dohody s objednatelem.
Zafizeni stavenidté zajistuje zhotovitel a je vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojl, mechanismi a
dalSich véci potfebnych pro provedeni dila a nese nebezpeCi Skody na téchto vécech. Naklady spojené se zfizenim,
provozem a likvidaci zafizeni stavenisté jsou sou€asti ceny dila.
Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeCeni stavenisté, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a to na viastni
naklady.




Zhotovitel se zavazuje stavenisté uZivat vyhradné pro Ucely zajisténi pfedmétu dila a je povinen si poCinat tak, aby
objednateli nevznikly pfi jeho provozovani $kody. Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a
je povinen odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadu. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo k jeho porusovani,
fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veSkeré znegisténi.

Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenisté, dodrZovani bezpeénostnich,
hygienickych a pozarnich predpist, véetné prostor(i zafizeni stavenisté, bezpec€nost silniéniho provozu v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel je povinen stavenidté kompletné vyklidit, vyCistit a pfedat objednateli nejpozdéji do 10 kalendarnich dnli po
fadném dokonceni dila.

¢l. X. Predani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfedem, Ze dilo je fadné dokonceno a ze je
pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je povinen svolat pfejimaci fizeni k predani a prevzeti dila nejpozdéji do 7
pracovnich dn0 od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k pfevzeti dila.
Dilo musi byt objednateli pfedano na z&kladé oboustranné podepsaného zapisu o pfedani a pfevzeti dila. Zapis musi byt
podepsany zastupcem zhotovitele, zastupcem objednatele a technickym dozorem objednatele. V zapise se uvede téz
soupis predanych dokladd.
Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuii.
Pokud objednatel odmitl pfevzit pfedavané dilo, pofidi se zapis, kde se jako vysledek pfejimaciho fizeni uvede, Ze
pfedavané dilo objednatel nepfevzal véetné vymezeni dlivodi, pro€ se tak stalo. V pfipadé sporu o to, zda pfedavané dilo
vykazuje vady, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze opak; dikazni bfemeno nese v takovém
pfipadé zhotovitel.
Pokud objednatel prevezme dilo s vadami, bude zapis obsahovat téz soupis téchto vad a nedodélki s terminem jgjich
odstranéni, soupis dodateéné pozadovanych praci s terminem a zplsobem jejich zajisténi. Nebudou-li vady a nedodélky
odstranény ve sjednaném terminu, ktery nesmi byt deli nez Sedesat (60) dni, umozriuji-li to technické a klimatické
podminky, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést prostfednictvim tfeti osoby na néklady zhotovitele. Takto
odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném
rozsahu dle této smlouvy, vetné vad odstranénych tfeti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu Skody, které objednateli
v souvislosti s necinnosti zhotovitele pfi odstrafiovani vad a nedodélki vznikla.
Soucasti fadného dokoneni dila je téz predlozeni doklad(i o uspésné provedenych pfedepsanych zkouskach a revizich,
individualnim a komplexnim vyzkouSeni a doklad( prokazujici technické parametry materiald, vyrobk( a konstrukci a to
zejména prohladeni o jakosti, prohlaSeni o shodé, certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem material(i, vyrobku a konstrukci uZitych k provedeni dila (2 x tiSténa forma, 1 x digitélni forma).
Radné dokonéené dilo musi byt dale zplsobilé uzivani tak, aby mohlo byt pozadano o vydani kolaudaéniho souhlasu nebo
o0 vydani rozhodnuti o pfedCasném uzivani stavby (vyvstane-li tato potfeba) pfislusnym stavebnim Gfadem.
Zhotovitel, jakoZ i technicky a autorsky dozor, jsou povinni se zi&astnit na zakladé vyzvy objednatele fizeni o pfed¢asném
uzivani stavby, o zahajeni zkuSebniho provozu a kolaudacniho fizeni a je povinen poskytnout objednateli pro tyto ucely
nezbytnou soucinnost, zejména dodat v€as doklady nezbytné pro fadné uzivani stavby.
Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnuti o pfedCasném uZivéni stavby a
kolaudaéniho souhlasu.

¢l. XI. Vady a nedodélky, zaruka za jakost, reklamace
Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé a neni provedeno v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za to, Ze po dobu zaruéni doby bude mit
dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a bude bez vad zplsobilé k obvyklému Gcelu a uzivani.
Zhotovitel poskytuje ode dne protokolarniho pfevzeti dila zaruéni Ihitu na dilo v délce 60 mésicd, na ostatni dodavky stroj
a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihity
poskytnuté vyrobcem, nejméné v3ak v délce 24 mésicu.
Zarucni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
Zarucéni doba pocina béZet dnem pfedani a pfevzeti dila, provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi
podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou o dilo. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, po€ina zaruéni doba
celého dila béZet az ode dne jejich Upiného odstranéni.
Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich dvanacti mésicich zaruéni doby zaruku v délce
24 mésicl. Zaruéni doba zacina béZet ode dne prevzeti dokonéené opravy reklamované vady.
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Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. Oznémeni
(reklamaci) ode$le na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smiuvni strany nebo na adresu sidla zhotovitele. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuii.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
IhGtu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznavé v celém rozsahu.

Lh(tu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnd ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvede, Ze se jedné o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to az do rozhodnuti o vyfeSeni sporu
soudem.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 7 kalendafnich dnl po obdrzeni reklamace nebo v dohodnutém
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Takto
odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v piném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tfeti stranou. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli.
ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana vada nevznikla z
davodl na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, resp. ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila, je
objednatel povinen neprodlené uhradit zhotoviteli veSkeré naklady spojené s odstranénim takové vady.

¢l. Xil. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za Skodu
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze je z necinnosti zhotovitele objektivné zfejmé, Ze dilo neprovede
fadné a vcas, dale pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou za pfedpokladu, Ze zhotovitel na zakladé
pisemné vyzvy objednatele nesjedna napravu do 3 pracovnich dnd od doruceni této vyzvy.
Pokud i v této Ih(té bude zhotovitel ne€inny & nezjedna napravu, je objednatel opravnén bez dal$iho od smlouvy odstoupit.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu vzniklé Skody.
Objednatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy jednostranné odstoupit pfed predanim stavenisté z divodu nezajisténi
finanénich prostfedkd. s tim, Ze zhotovitel nebude uplatiiovat zadné sankce a Skodu.
Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li k odstoupeni od smlouvy nékterym z (¢astnikd, tato smlouva se rusi k okamziku, kdy
projev vile o odstoupeni od smlouvy bude doru¢en ucastnikovi, jemuz je ur€en. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé poruenim smlouvy a naroku na smluvni pokutu.

¢l. Xill. Smluvni pokuty
V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s Fadnym a v€asnym dokonéenim dila, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z ceny dila za kazdy, byt i zapoCaty, den prodleni. Tato smluvni pokuta muze byt zapoctena
proti pohledavce zhotovitele jednostrannym konem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti prace
dokondit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.
V pfipadé nedodrZeni terminu na odstranéni vad a nedodélku zjisténych v ramci pfedani a prevzeti dila, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou vadu a kalendafni, byt i zapo€aty, den prodleni.
V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni vad v zarucni dobé je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& , za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapo€aty, den prodleni.
V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zarucni dobé je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢, za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapo€aty, den prodleni a v pfipadé, ze se jedna o vadu, ktera
brani uzivani dila nebo hrozi nebezpeci kody velkého rozsahu (havérie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢, za kazdou vadu a kalendaini, byt i zapo€aty, den prodleni.
V pfipadé nedodrZeni terminu na vyklizeni, vyCiSténi a pfedani stavenisté je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dila za kazdy, byt i zapocaty, kalendafni den prodieni.
V pfipadé, Ze je objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,015
% z dluzné Castky za kazdy, byt i zapocaty, kalendafni den prodleni.
Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 14 dnt ode dne doruceni jejich vyuctovani, pro pfipad, nebude-li smluvni pokuta
realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zplisob zvoli. Smluvni pokuty jsou uvadény v korunach ¢eskych a neni
v nich zahruta pfisludna sazba DPH.
Uhradou smluvni pokuty neni dot&eno pravo na nahradu $kody, ktera objednateli vznikne.
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¢l. XIV. Vlastnické pravo ke stavbé, nebezpeéi Skody a pojisténi
Objednatel se stava postupné viastnikem zhotovené stavby, av§ak zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo zniéeni stavby az
do vlastniho pfedani a pfevzeti stavby objednatelem.
Zhotovitel na sebe prebira zodpovédnost za Skody zplsobené vSemi Ucastniky vystavby na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou &innosti objednateli nebo treti
0sobé na jejich majetku.
Zhotovitel prohladuje a na vyzadani objednatele doloZi, Ze méa uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, v minimalni vysi ceny za
dilo bez DPH dle ¢l. VI odst. 1. a pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi stavebné montaznich Cinnosti v
minimalni vySi ceny za dilo bez DPH dle ¢l. VI odst. 1.
Zhotovitel se po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélku zavazuije, Ze bude
pojistén ve smyslu vySe uvedenych ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni. Zhotovitel je povinen udrzovat
platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je
povinen pojiStovatele v€as informovat a pfipadné zménit rozsah pojiSténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou
dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila
je zhotovitel povinen predioZit objednateli doklad 0 zméné pojistné smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uzavfit a udrzovat platnou pojistku v pozadovaném rozsahu nebo
nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni pojistnych smluv, je objednatel opravnén uzavfit a udrzovat
takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavreni a udrZzovani takovych pojistnych
smluv a takové vydaje zapoCist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymahat tyto
Castky po zhotoviteli pfimo.

¢l. XV. Zvlastni ustanoveni souvisejici s financovanim predmétu pinéni poskytovatelem dotace
Zhotovitel bere na védomi, ze dilo je spolufinancovano z dotace.
Zhotovitel je pak povinen dodrzovat podminky pro &erpani pfedmétné dotace (zejm. podminky pfisluSného dotaéniho
programu a metodickymi pokyny), které musi objednatel v ramci tohoto projektu dodrzovat. K pInéni podminek dotace je
povinen zhotovitel poskytovat objednateli patfi¢nou soucinnost, Ize-li to po ném spravedlivé poZadovat.
Zhotovitel je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu financni kontroly dle § 2 e) zékona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdgjSich pfedpisu. Zhotovitel je povinen poskytnout
pozadované informace a dokumentaci tykajici se dodavatelskych &innosti souvisejicich s pfedmétem plnéni dle této
smlouvy zaméstnancim nebo zmocnéncim poskytovatele dotace Statniho fondu dopravni infrastruktury (,SFDI),
Ministerstvu financi CR, popf. auditnimu organu, Nejvy$imu kontrolnimu GUfadu a dal$im opravnénym organiim statni
spravy a vytvofit vySe uvedenym organdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.
Zhotovitel bude respektovat pravo SFDI na zajistovani veskerych podkladii a udaji nutnych pro kontrolu
hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani s ucelové poskytnutym prispévkem a zavazuje se k umoznéni
provedeni vSech pfipadnych kontrol.
Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatku, originaly U¢etnich dokladl a dalSich
dokladl vztahuijicich se k realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy po dobu 10 let od ukon&eni pinéni této smlouvy a po tuto
dobu umoznit organdm uvedenym v odst. 4. tohoto ¢lanku smlouvy jejich kontrolu.
Pro pfipad vadného ¢&i neuplného plnéni zhotovitele dle této smlouvy, které by vedlo ke kraceni ¢i neposkytnuti dotace ze
strany poskytovatele dotace objednateli, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi finanénich
prostfedki neposkytnutych ¢i kracenych poskytovatelem dotace.

¢l. XVI. VSeobecna ustanoveni
Pravni rezim zavazkového vztahu zalozeného touto smlouvou se fidi zejména pfislusnymi obanskopravnimi predpisy
Zhotovitel se zavazuje, Ze jako odborné zpusobila osoba, zkontrolovat technickou Cast pfedané dokumentace nejpozdé;i
pfed zahajenim praci na pfislusné casti dila a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.
Zhotovitel neni opravnén vyuzivat chyb, Spatného porozuméni nebo jakékoli obdobné pfi€iny k odlvodnéni Zadosti o
zvySeni ceny ve vztahu ke sjednané cené v této smlouvé.
Zhotovitel prohladuje, ze splfiuje Nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni novely Nafizeni Rady (EU) €. 2022/576.
Zhotovitel je povinen na zadost objednatele Ci pfisluSného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna soucinnost pii
vykonu finanéni kontroly (viz § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni platnych pravnich predpisu)
a archivovat dokumenty spojené s realizaci dila po dobu 10 let po skonéeni pinéni zakazky (pfedani dila).
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim, v platném znéni. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel mize poskytovat informace tykajici se poskytovani
plnéni dle této smlouvy ve smyslu vySe uvedeného zakona.
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7. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel, jakozto vefejny zadavatel, uvefejni podle §219 zakona ¢&. 134/2016 Sb. na svém
profilu zadavatele tuto smlouvu véetné pfiloh a pfipadné dodatky, vysi skute€né uhrazené ceny za plnéni vefejné zakazky,
jez je pfedmétem této smlouvy, a pfipadné seznam poddodavatell zhotovitele.

8. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy nelcinné, neplatné i nevykonatelné, ucinnost, platnost Ci
vykonatelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy tim nebude dotCena. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neucinné,
neplatné ¢i nevykonatelné ustanoveni nahradi analogicky novym ustanovenim, které bude neu¢innému, neplatnému &i
nevykonatelnému ustanoveni svym vyznamem co nejblize.

9. Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a vzestupné Cislovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

10. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

11. Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze doSlo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na
dukaz tohoto souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své podpisy.

12. Tato smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti Zastupitelstva méstyse MalSice ¢.u. 2/192/2025 ze dne 14.4.2025.

13. Nedilnou souc¢asti této smlouvy je zhotovitelem ocenény Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

V MalSicich V Tabore
za objednatele: za zhotovitele :

. Digitalné podepsal Digitalné podepsal
MIIOSIava Miloslava Sebkova JarOSIaV Jaroslav Sochurek
< 7 Datum: 2025.05.07 ° Datum: 2025.05.06
Se b kova 14:14:53 +02'00' SOCh u re 11:06:26 +02'00'

Miloslava Sebkova, MBA Jaroslav Sochurek, na zakladé povéreni
starostka Méstyse MalSice feditel oblasti Tabor
Digitalné podepsal
Pavel Pavel Kodat
Datum: 2025.05.06
KOd at 14:57:02 +02'00'

Ing. Pavel Kodat, na zékladé povérfeni
technik odd. pfipravy a kalkulaci
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